



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

P. IVA: 00342960838 – [www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it) – pec: [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

☎ 0941/961060 - 📠 0941/961041



N. 81 del 06.05.2024

## COPIA Delibera di Giunta Municipale

OGGETTO:	LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 CIG: 81379966BE - PRESA ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.
----------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di maggio alle ore 19.00, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone nella modalità:

in presenza;  via web;  in modalità mista;

n.	Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
1	NANI' Gaetano	SINDACO	Presente
2	LETIZIA DANIELE	VICE SINDACO	Assente
3	LETIZIA Antonino	ASSESSORE	Assente
4	FERRAROTTO Rosina	ASSESSORE	Presente
5	RIFICI Sara	ASSESSORE	Presente da remoto

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Calì.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

## Proposta di Deliberazione Giunta Comunale

n. 126 del 29.04.2024

Proponente: **Ass.re Antonino Letizia**

Oggetto: LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 CIG: 81379966BE - PRESA ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.

**Richiamati** i precedenti atti tecnico/amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per l'appalto in oggetto ed, in particolare:

- la determina dirigenziale n. 132/205 del 03.07.2019 con cui è stato, tra l'altro, nominato il RUP ex art 31 del DLgs 50/2016, l'arch. Mario Messina;
- la delibera di G.M. n. 98 del 08.07.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di che trattasi;
- la delibera di G.M. n. 117 del 29/07/2019 con la quale è stato riapprovato il progetto per revisionare il quadro economico (delle sole voci per imprevisti e per lavori in economia mantenendo inalterato il resto del progetto e quindi la validità del precedente atto di validazione). L'importo complessivo del progetto è di €. 361.383,53 di cui € 218.023,23, quale base d'asta delle lavorazioni ed €. 143.360,30 quali somme a disposizione;
- con nota prot. 3698 del 25/01/2021 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità Servizio 7 ha notificato a questo Ente il DDG n. 4475 del 23/12/2020, registrato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato il 05/01/2021 al n. 3780 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto *de quo* per un importo complessivo di € 91.383,53 (ridotto ad €. 75.759,90 giusto decreto DRS n. 3425 del 09/11/2021 di riduzione d'impegno) e per la restante somma di € 270.000,00 a carico del Comune tramite linea di credito con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6054350);
- la Determina n. 224 del 13.12.2019 Reg. Gen. n. 395 del 13.12.2019, con la quale ci si è determinati a procedere all'appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c del dlgs 50/2016 e s.m., selezionando per l'invito idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione;
- la determina 29/62 del 17/02/2021 con cui si sono approvati gli atti di procedura, e si è dichiarata efficace l'aggiudicazione dei predetti lavori in favore dell'impresa R.T.I. EDILSERVICE (capogruppo-mandataria) con sede in via Vittorio Emanuele snc- 98066 Patti (ME) C.F./P.IVA: 02119210835, PINTO VRACA SRL, con sede in Patti (ME) C/da Monte snc P. IVA: 02944570833 (mandante) e CREA.MI SRL, con sede in Viale Tunisia, 38 Milano P. IVA: 08287360963 (mandante), con un ribasso del 26,836% sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad €.161.854,86 al netto del ribasso

d'asta del 26,836% comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad €. 8.720,93 oltre IVA relativa, determinando il seguente quadro economico:

<b>Q.E. POST-GARA Lavori di finitura e posa in opera dei corpi illuminanti inerenti il restauro conservativo dell'immobile denominato "ex Casa Collica"</b>			
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
A1)	Lavori a misura (oneri sic. inclusa)	€ 218.023,23	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 8.720,93	
A3)	lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 209.302,30	
A4)	Ribasso del 26,8360%	€ 56.168,37	
A5)	Restano al netto del ribasso	€ 153.133,93	
A6)	Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€ 161.854,86	€ 161.854,86
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1)	Imprevisti 10% sui lavori	€ 21.802,32	
B2)	I.V.A. 10% sui lavori	€ 16.185,49	
B3)	Incentivi art. 113 - personale tec. Interno e RUP (80% del 2% su A1+B4+B7)	€ 4.643,01	
B4)	Forniture Arredi	€ 50.000,00	
B5)	Somme per appalto e pareri	€ 4.000,00	
B6)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B7)	Lavori e forniture in economia	€ 22.164,80	
B8)	Versamento ANAC	€ 225,00	
B9)	Oneri per accesso alla discarica (IVA compresa)	€ 3.500,00	
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio (IVA compresa)	€ 2.744,43	
B11)	Collaudo amministrativo (compreso cassa 4% ed IVA 22%)	€ 7.478,42	
	sommano	€ 137.743,47	€ 137.743,47
		Totale	€ 299.598,33
C1)	Economia derivante da ribasso d'asta compreso IVA al 10%		€ 61.785,21
			<b>€ 361.383,53</b>
<b>Distribuzione del Finanziamento dell'opera</b>			
	Finanziati con contributo regionale (compresa iva al 10%) al netto del ribasso di loro competenza	(€.83.075,94*1,10)-€.15.623,63	€ 75.759,90
	Finanziati con risorse comunali (mutuo)		€ 270.000,00
			<b>€ 345.759,90</b>

**Considerato che:**

- è stato stipulato contratto di appalto in data 13/07/2021 Rep. 1608/2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 23/07/2021 Serie 1T n. 12376, con l'impresa R.T.I. EDILSERVICE (capogruppo-mandataria) con sede in via Vittorio Emanuele snc- 98066 Patti (ME) C.F./P.IVA: 02119210835, PINTO VRACA SRL, con sede in Patti (ME) C/da Monte snc P. IVA: 02944570833 (mandante) e CREA.MI SRL, con sede in Viale Tunisia, 38 Milano P. IVA: 08287360963 (mandante), che ha assunto i lavori di cui all'oggetto per un importo di €. 161.854,86 al netto del ribasso d'asta del 26,836% comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad €. 8.720,93;
- per migliorare e rendere più funzionale l'opera finale, si è reso necessario redigere apposita perizia relative alle variazioni esecutive al progetto originario, al fine di

eseguire maggiori lavori, nonché provvedere ad eseguire dei lavori aggiuntivi non previsti nell'originario progetto;

- che le variazioni esecutive al progetto originario sono state approvate in linea tecnica dal RUP, Arch. Mario Messina, con parere positivo n.2 in data 02/03/2023, ed in linea amministrativa con delibera di G.M. n. 65 del 30/03/2023, per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di €. 208.314,85 oltre €.113.923,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €.23.522,04 per economie/accantonamento ex art. 26 D.L. 50/2022 e quindi per un costo complessivo delle variazioni esecutive, pari ad €.345.759,90, come da seguente quadro economico di raffronto:

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	Progetto	Variante
<b>RIPORTO</b>		
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>		
A) SOMMANO I LAVORI AL LORDO (a misura e economia) euro		278'413,63
A1) Sommano i lavori a misura euro	218'023,22	266'246,72
A2) Sommano i lavori in economia euro		12'166,91
A3) Oneri e costi per la sicurezza diretti (art. 26) per delimitazione cantiere con rete idonea, segnalazioni, presidi di sicurezza (imbragature) etc, non soggetti a ribasso euro	8'720,93	7'879,43
A4) Importo Lavori al netto soggetto a ribasso d'asta (A1-A3) euro	209'302,29	258'367,29
A5) Importo lavori economia ribasso da applicare su SG+UH+Provviste euro		2'844,43
A6) Sommano in totale da ribassare euro	209'302,29	261'211,72
A7) Ribasso offerto in sede di affidamento 26,836% euro	56'168,36	70'098,78
A8) Restano al netto del ribasso euro	153'133,93	191'112,94
A9) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza e lavori in economia euro	161'854,86	208'314,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1) Imprevisti 10% sui lavori euro	21'802,32	
B2) Per IVA al 10% sui lavori euro	16'185,49	20'831,49
B3) Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2% su A+B4+B7) euro	4'643,01	4'643,01
B4) Forniture Arredi euro	50'000,00	50'000,00
B5) Somme per appalto e pareti euro	4'000,00	
B6) Allacci ai pubblici servizi euro	5'000,00	9'000,00
B7) Lavori e forniture in economia euro	22'164,80	22'164,80
B8) Versamento ANAC euro	225,00	225,00
B9) Oneri per accesso alla discarica (IVA compresa) euro	3'500,00	500,00
B10) Spese per accertamenti di laboratorio (IVA compresa) euro	2'744,43	
B11) Collaudo amministrativo (compreso cassa 4% ed IVA 22%) euro	7'478,42	
B12) Competenze tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione compreso INARCASSA ed IVA. euro		6'558,71
Totale somme a disposizione euro	137'743,47	113'923,01
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO euro	299'598,33	322'237,86
FINANZIATI A CARICO CONTRIBUTO REGIONALE AL NETTO DELLA DETRAZIONE DELLA QUOTA DI RIBASSO D'ASTA QUALE ECONOMIA DELLA REGIONE PARI AD €.15.623,63 euro	75'759,90	75'759,90
FINANZIATI A CARICO ENTE COMUNALE (MUTUO) euro	270'000,00	270'000,00
SOMMANO euro	345'759,90	345'759,90
Economie euro	46'161,57	23'522,04

Chè è stato stipulato atto di sottomissione in data 06/04/2023 e registrato presso l'Agenda delle Entrate di Patti (ME) al n. 257 Serie 3 il 18/04/2023,

Considerato che i lavori eseguiti corrispondono esattamente a quelli approvati con la predetta perizia relative alle variazioni esecutive al progetto originario, ma che il quadro economico dei medesimi lavori, nonché le somme a disposizione dell'Amministrazione va assestato al fine di prevedere ulteriori forniture e lavori da eseguire in economia, necessari per il più corretto e funzionale uso della struttura comunale, oggi sede del Municipio;

Preso atto che con determina dirigenziale n.120/195 del 22/04/2024 è stata approvata la perizia di assestamento dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 345.759,90 di cui €. 206.145,62 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 139.614,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
		VARIAZIONI ESECUTIVE		ASSESTAMENTO	
<b>A)</b>	<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>I</b>	<b>278.413,63</b>	<b>I</b>	<b>275.418,88</b>
A1)	Lavori a misura (oneri sic. Inclusa)	I	266.246,72	I	263.251,97
A2)	Per lavori in economia	I	12.166,91	I	12.166,91
A3)	Oneri diretti sicurezza	I	7.879,43	I	7.879,43
A4)	Importo lavori a misura a base d'asta soggetto a ribasso (A-A1)	I	258.367,29	I	255.372,54
A5)	Importo lavori economia da ribassare (mezzi+provviste+S.G.+U.I)	I	2.844,43	I	2.763,05
A6)	Somma in totale da ribassare	I	261.211,72	I	258.135,59
A7)	Ribasso d'asta 26,8360%	I	70.098,78	I	69.273,26
A8)	Restano al netto	I	191.112,94	I	188.862,33
A9)	Importo contrattuale compreso oneri sicurezza e lavori	I	208.314,85	<b>I 208.314,85</b>	I 206.145,62
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B1)	Imprevisti e lavori suppletivi 10% dell'importo lordo dei lavori				
B2)	Per IVA al 10% sui Lavori	I	20.831,49		I 20.614,56
B3)	Incentivi art. 113 - personale tec. Interno e RUP (80% del 2% su A)+B7.7), B7.9) B7.10), B7.11)	I	4.643,01		I 4.512,30
B4)	Forniture Arredi	I	50.000,00		
B4.1)	-Fornitura mobili e arredi IVA compresa			I	33.285,87
B4.2)	-Fornitura arredi e suppellettili IVA compresa			I	966,24
B4.3)	-Fornitura arredi IVA compresa			I	3.246,42
B4.4)	-Fornitura di arredi suppellettili ed armadi da ufficio IVA compresa			I	11.860,61
			zomma parziale	I	43.359,14
B5)	Somme per appalto e pareri				
B6)	Allacci ai pubblici servizi (ENEL)	I	9.000,00		I 6.352,92
B7)	Lavori e forniture in economia	I	22.164,80		
B7.1)	-Fornitura estintori IVA compresa			I	3.062,66
B7.2)	-Fornitura vasi IVA compresa			I	1.700,00
B7.3)	-Servizio di pulizia IVA compresa			I	5.978,15
B7.4)	-Fornitura aste e bandiere IVA compresa			I	1.206,65
B7.5)	-Realizzazione servizio di rete wi-fi IVA compresa			I	21.307,79
B7.6)	-Fornitura di stemma e targa IVA compresa			I	2.587,00
B7.7)	-Lavori realizzazione vano porta IVA compresa			I	1.600,00
B7.8)	-Fornitura targhe, loghi e fasce IVA compresa			I	390,40
B7.9)	-Fornitura e collocazione porta a vetri IVA compresa			I	1.153,00
B7.10)	-Realizzazione di chiusura con carton-gesso sopra muri divisorii IVA compresa			I	5.000,00
B7.11)	-Fornitura e montaggio tende da ufficio IVA compresa			I	8.000,00
			zomma parziale	I	51.391,65
B8)	Contributo ANAC	I	225,00		I 225,00
B9)	Oneri per accesso alla discarica (IVA compresa)	I	500,00		
B10)	Per spese per accertamenti di laboratorio (IVA compresa)				
B11)	Collaudo amministrativo (compreso cassa 4% ed IVA 22%)				
B12)	Competenze tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione compreso INARCASSA ed IVA.	I	6.558,71		I 6.558,71
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>I</b>	<b>113.923,01</b>	<b>I 113.923,01</b>	<b>I 139.614,28</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI VARIANTE - ASSESTAMENTO (A+B)</b>	<b>I</b>	<b>322.237,86</b>		<b>I 345.759,90</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE</b>				
C1)	Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA al 10%			I 23.522,04	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>I</b>	<b>345.759,90</b>		<b>I 345.759,90</b>

Appurato che le somme per lavori, pari a €. 206.145,62 rientrano tra l'importo complessivo dei lavori al netto approvati con la delibera di G.M. n. 65 del 30.03.2023, con cui è stata approvata in via amministrativa la perizia delle variazioni esecutive, e che i lavori condotti sono riconducibili alle lavorazioni previste nel predetto progetto e che si rende necessario rimodulare le somme a disposizione dell'Amministrazione prevedendo alcune lavorazioni/forniture da eseguire in economia secondo il superiore quadro economico;

**Che** la spesa complessiva, pari ad €. **345.759,90** trova copertura mediante l'utilizzo delle somme previste nel quadro economico, non necessarie per l'originario appostamento previsto nel progetto originario, e comunque rientranti all'interno dell'importo complessivo finanziato e precisamente quanto ad €. **270.000,00** , con i fondi a valere sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. 60543506, attivato a carico di questo Comune e per la rimanente parte pari a €. **75.759,90** con i fondi resi disponibili dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità Servizio 7 giusta nota prot. 3698 del 25/01/2021 con cui ha notificato a questo Ente il DDG n. 4475 del 23/12/2020, registrato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato il 05/01/2021 al n. 3780 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto *de quo* per un importo complessivo di €. 91.383,53 (*ridotto ad €. 75.759,90 giusto decreto DRS n. 3425 del 09/11/2021 di riduzione d'impegno*);

**Ritenuto** doversi procedere alla presa atto ed approvazione, della suddetta Perizia di Assestamento somme, necessaria anche per la definizione e conclusione dell'appalto *de quo*;

**Visti:**

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della L.R. 8/2016;
- il D.Lgs. 56 del 19/04/2017 intitolato "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016;
- la Circolare 04 maggio 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;
- la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs n. 163/2006 per quanto applicabile oramai - il D.P.R. del 31/01/2012, n. 13 di recepimento del regolamento dell'esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (ex regolamento2 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile;
- la L.R. 1/2017
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento d'attuazione;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI**

- 1) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di prendere atto** della **Perizia di Assestamento** dei lavori in oggetto approvata con determina n. 120/195 del 22/04/2024 e redatta dalla D.L. Arch. Mario Messina, per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di €. **206.145,62** oltre €. **139.614,28** per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un costo complessivo pari ad €. **345.759,90**, come da quadro economico rideterminato e riportato nelle premesse;
- 3) **di approvare** il quadro come rideterminato nelle premesse;
- 4) **di dare atto**, infine che la spesa complessiva della perizia di assestamento è pari ad €. **345.759,90** e trova copertura quanto ad €. **270.000,00** , con i fondi a valere sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. 60543506, attivato a carico di questo Comune e per la rimanente parte pari a €. **75.759,90** con i fondi resi disponibili dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità Servizio 7 giusta nota prot. 3698 del 25/01/2021 con cui ha notificato a questo Ente il DDG n. 4475 del 23/12/2020, registrato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato il 05/01/2021 al n. 3780 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto *de*

*quo per un importo complessivo di €. 91.383,53 (ridotto ad €. 75.759,90 giusto decreto DRS n. 3425 del 09/11/2021 di riduzione d'impegno);*

- 5) **di trasmettere** la presente: al Responsabile Settore Tecnico LL.PP., al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al R.U.P. per i rispettivi provvedimenti di competenza; Al Responsabile dell'Albo Pretorio Online per la pubblicazione ordinaria (15 gg.) del presente atto deliberativo; All'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di registrazione e conservazione dell'atto in adempimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 6) **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione unanime.

Il Responsabile dell'istruttoria/RUP  
f.to Arch. Mario Messina

Il Proponente  
f.to Ass.re Antonino Letizia

**Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 1, comma 1° della L.R. 11/1271991, n. 48, come integrato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, per quanto concerne la **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione concernente l'oggetto:

- **LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 CIG: 81379966BE - PRESA ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. ;**

esprime parere: **TECNICO**.

Naso, **29.04.2024**

Il Responsabile  
Settore 3 Lavori Pubblici  
*f.to DUCA IVAN*

---

**Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 1 L.R. 11/12/1991, n. 48, come integrato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, per quanto concerne la **regolarità contabile** della proposta di deliberazione concernente l'oggetto:

- **LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 CIG: 81379966BE - PRESA ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. ;**

esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Naso, **29.04.2024**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria  
*f.to Dott.<sup>ssa</sup> Giuseppina MANGANO*

---

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;

VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 per come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/11;

VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n.26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

### ***DELIBERA***

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con separata ed unanime votazione di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

F.to GAETANO NANI'

**IL ASSESSORE ANZIANO**

F.to FERRAROTTO Rosina

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2024 al 22.05.2024 (Reg. Pub. N. 0)

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**

F.to

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ della Legge Regionale n. 44/1991.

Naso, li 06.05.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, li 07.05.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT.SSA CARMELA CALIO'