

**N. 29 del 01.02.2016** avente per oggetto: **“Lavori di ristrutturazione della cappella denominata ex confraternita Sant’Antonio Abate” – Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Mario Messina – Responsabile Area Tecnica 1 f.f.**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Omissis

**DELIBERA:**

di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla D.L. Arch. Mario Sidoti Migliore, ai sensi del comma 1° lett. a) e b) e comma 3 dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’importo complessivo di € 180.000,00, rimanendo invariato rispetto all’importo originario di progetto;

di approvare il relativo schema di atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante e Suppletiva;

di approvare il nuovo quadro economico della perizia di variante e suppletiva in oggetto, come rideterminato nelle premesse;

di dare atto, infine, che la spesa complessiva di € 180.000,00 risulta già finanziata con la delibera di G.M. n° 138 del 16.08.2013.