



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

Codice Fiscale: 00342960838

Posta Elettronica Certificata (PEC): comunenaso@pec.it

Settore 5 Transizione Digitale

settore5.transizionedigitale@comune.naso.me.it

UFF. TRANSIZIONE DIGITALE

- COPIA - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 25 del 28.11.2024

Reg. Gen. N. 573 del 29.11.2024

Oggetto:	VARIANTE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE INERENTE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI FONIA, INTERNET, RETE WIFI E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI NASO AI SENSI DALL'ART. 120 DEL D. LEG.VO 36/2023, COMMA 1, LETT. B) CON LA CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLE MAGGIORI RISORSE ECONOMICHE; CIG: Z6237C3700
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** nel mese di **novembre**, (28/11/2024) nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 5 Transizione Digitale

Premesso che:

- con la **Delibera di Giunta Municipale nr. 156 del 29/07/2022** è stata approvata la proposta di affidamento redatta dal Responsabile del Settore, finalizzata alla **Gestione dei Servizi di Fonia, Internet e della rete WiFi del Comune di Naso** con la assegnazione delle risorse finanziarie pari a complessivi € **46.550,20**;
- con la **Determina a Contrarre nr. 09 del 12/12/2022**, registrata in pari data al N. **559** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Settore 5 della Transizione Digitale ha impegnato le somme quantificate per la procedura di affidamento del Servizio di che trattasi provvedendo nel contempo alla definizione della procedura di affidamento ed alle modalità di scelta del contraente;
- con la **Determina di Settore n. 11 del 21/12/2022**, registrata in pari data al N. **578** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Settore ha affidato al Sig. **CAMPISI Giovanni** nato a **Sant'Agata di Militello (ME) il 30/07/1982** avente Codice fiscale **CMPGNN82L30I199W**, nella sua qualità di Amministratore Unico della **Società MICROWIFI Srl** con sede legale nel **Vico I Vittorio Veneto, 24 - 98070 Longi (ME)** avente Partita IVA **03177210832** indirizzo PEC: microwifi@pec.it la **Gestione dei Servizi di Fonia, Internet, rete WiFi e della Videosorveglianza del Comune di Naso** per il **periodo di mesi 24 (ventiquattro)** con opzione di **proroga di ulteriori 18 mesi**;
- l'importo netto contrattuale dell'Affidamento in questione, è pari ad € **32.130,00 (diconsi Euro trentadue centotrenta/00)** oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data **21/03/2023**, al **Nr. 1618/2023** di Repertorio, in adempimento alla procedura di affidamento, è stato sottoscritto il **Contratto di Appalto** con l'**Azienda MICROWIFI Srl** per la **Gestione dei Servizi di Fonia, Internet, rete WiFi e della Videosorveglianza del Comune di Naso** registrato all'Agenzia

Comune di Naso – determina n. 573 del 29.11.2024

Pag. 1 a 10

delle Entrate in data **27/03/2023 Serie: 1T Numero: 4775;**

- in data **22/03/2023**, previa convocazione formale, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, congiuntamente al legale Rappresentante dell'Azienda MICROWIFI Srl ha sottoscritto il **Verbale di Consegna del Servizio**;
- nel quadro economico contrattuale dell'affidamento sono previste le seguenti voci di spesa:

	QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA	Importo	Importo
	Importo complessivo Finanziato	46.550,20 €	
	<i>Delibera di GM nr. 156 del 29 Luglio 2022</i>		
A	Importo al netto posto a base d'asta		35.700,00 €
	Offerta economica (ribasso d'asta)	10,00%	
	Importo ribasso d'asta	3.570,00 €	
A1	Importo al netto del ribasso d'asta		32.130,00 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Incentivi funzioni Tecniche (0,80 del 2%) di A		514,08 €
B2	Per IVA al 22% su A1		7.068,60 €
B3	Per imprevisti (circa il 6,80 % su b.a) per acquisto materiale e/o attrezzatura in sostituzione di quella non funzionante da sostituire.		2.425,00 €
B4	Economia di spesa accantonata		3.570,00 €
	Sommano		13.577,68 €
	Importo complessivo dell'Affidamento del Servizio		45.707,68 €

Dato atto che:

- Nelle previsioni contrattuali, sin dall'inizio è stata prevista la possibilità di questo Ente di migrare i servizi attivati nella sede centrale sulla fibra ottica non appena questa fosse disponibile nel territorio;
- L'eventuale attivazione della migrazione sulla fibra ottica comporterebbe una rimodulazione del canone della Gestione dei Servizi così come specificatamente previsto all'art. 10 del Contratto d'Appalto sottoscritto il **21/03/2023**, al **Nr. 1618/2023** di Repertorio;
- In data **15/12/2023**, appresa l'accoglienza dell'istanza presentata da questo Ente per l'attivazione del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha emesso nei confronti della **Società MICROWIFI Srl, l'Ordine di Servizio N. 08** relativo all'attivazione della fibra ottica per la migrazione dei Servizi di questo Comune;
- In data **27/12/2023**, al termine delle operazioni di attivazione e configurazione l'Azienda MICROWIFI Srl ha provveduto alla migrazione dei Servizi come concordato;

Preso atto che:

- Dalle interlocuzioni di natura tecnico-commerciale avute con il Rappresentante Legale della Ditta MICROWIFI, è stato possibile qualificare e quantificare i costi per l'attivazione della fibra ottica, nonché per la migrazione e per la gestione ordinaria dei servizi garantendo per quest'ultimi la connettività con le varie sedi comunali presenti nel territorio;
- In particolare, le voci di spesa sono state meglio quantificate in relazione al periodo contrattuale residuale, ovvero tenendo conto che il servizio prestato fino alla data di attivazione della fibra ottica sono trascorsi 9 mesi e con la considerazione che il costo *Una Tantum* previsto per l'attivazione verrà liquidato separatamente con l'**Ordine di Servizio nr. 08 del 15/12/2023**;
- Nel dettaglio, le proiezioni dei costi in relazione al periodo contrattuale residuo è quantificato come di seguito indicato:

	Determinazione del canone mensile della Fibra: (Periodo residuo di 15 mesi)	Quantità	Costo mensile / UT	Totale Per il periodo
A	Attivazione connessione internet in fibra ottica dedicata Installazione	1	840,00 €.	840,00 €.
B	Noleggio Router rack mount • 10 porte Ethernet GE + 1 Porta SFP • Configurazione multiwan fail-over L2 • Garanzia Full Risk con sostituzione del router/firewall senza costi	1	25,00 €.	375,00 €.
C	Canone mensile connessione ad internet su rete in Fibra Ottica dedicata: • Fino a 1gbs in download e 1gbs in upload • BMG 100/100mbs • 1 IPv4 pubblico	1	300,00 €.	4.500,00 €
D	Canone mensile connessione ad internet su rete FWA • Fino a 50mbs in download e 10mbs in upload • BMG 10/5mbs	1	€/mese 90,00	- €
	Importo complessivo alla scadenza			4.875,00 €
	Integrazione del canone mensile		325,00 €/mese	

- Nel caso in cui sarebbe opzionata l'ipotesi del periodo contrattuale comprensivo della prevista proroga di ulteriori 18 mesi, quindi **per il periodo di 33 mesi**, i costi di attivazione e gestione sono riassunti come segue:

	Determinazione del canone mensile della Fibra: (Periodo residuo di 15 mesi)	Quantità	Costo mensile / UT	Totale Per il periodo
A	Attivazione connessione internet in fibra ottica dedicata Installazione	1	525,00 €.	525,00 €.
B	Noleggio Router rack mount • 10 porte Ethernet GE + 1 Porta SFP • Configurazione multiwan fail-over L2 • Garanzia Full Risk con sostituzione del router/firewall senza costi	1	20,00 €.	660,00 €.
C	Canone mensile connessione ad internet su rete in Fibra Ottica dedicata: • Fino a 1gbs in download e 1gbs in upload • BMG 100/100mbs • 1 IPv4 pubblico	1	285,00 €.	9.405,00 €
D	Canone mensile connessione ad internet su rete FWA • Fino a 50mbs in download e 10mbs in upload • BMG 10/5mbs	1	€/mese 90,00	- €
	Importo complessivo alla scadenza			10.065,00 €
	Integrazione del canone mensile		305,00 €/mese	

Precisato che:

- L'attuale fornitura della rete internet e della fonia nelle sedi comunali (*ad eccezione della sede Centrale di Via Mazzini*) e nelle sedi scolastiche di nostra proprietà resta su rete FWA nei termini originariamente contrattualizzati;
- La rete FWA attualmente in uso resterà attiva anche nella sede Municipale per garantire i collegamenti della fonia e dei Servizi attivi nelle altre sedi municipale e per assicurare la continuità del segnale internet anche in assenza di funzionalità della fibra;

Preso atto che:

- Della **Relazione Tecnico Amministrativa** redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio e Responsabile del Procedimento in atti al **protocollo nr. 7032 del 20/05/2024** mediante la quale è stato evidenziato che:
 - Dalla ricognizione contabile della spesa desunta dai dati comunicati dall'Azienda affidataria e dai costi del mercato sono state quantificate le risorse necessarie per l'attivazione e la gestione della Fibra ottica e del mantenimento della rete FWA come indicato nell'**Allegato 01 Quadro Economico della spesa** redatto per la previsione contrattuale di ulteriori 33 mesi;
 - La **variante del contratto in corso di esecuzione** (*c.d. "varianti in corso d'opera"*) nei termini sopra esposti è espressamente **disciplinata dall'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. b)** stante la stessa inquadrabile come "*prestazioni supplementari*" e che le modifiche attuate **non costituiscono variazioni essenziali al contratto originario**;
 - Nell'**Allegato Tecnico Contrattuale** allegato alla procedura di gara effettuata con la **RDO nr. 3192533** venivano espressamente indicate all'Operatore economico le condizioni dell'affidamento ivi compreso la possibilità dell'Ente di Migrare i Servizi sulla fibra ottica eventualmente disponibile ed intervenire per le implementazioni del sistema che si sarebbero rese necessarie nel tempo per garantire l'applicazione di tutte quelle previsioni introdotte nel Piano Nazionale della Transizione Digitale;

Ritenuto che:

- Sussistono i presupposti di legge e regolamentari per procedere alla rideterminazione contrattuale con la medesima azienda **MICROWIFI Srl** con le medesime condizioni contrattuali sottoscritte tenuto conto della somma complessiva ad **€. 61.550,20** come meglio dettagliata nel quadro di spesa riassuntivo sopra riportato;
- Occorre provvedere all'approvazione della "*variante del contratto in corso di esecuzione*" con la contestuale assegnazione delle maggiori risorse economiche quantificate in **€. 15.000,00** per far fronte alla maggiore spesa del canone mensile per la gestione ordinaria e per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o implementazione dell'impianto esistente e della videosorveglianza come meglio riassunte come segue:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
	Importo complessivo della Variante del progetto		44.731,76 €
	Determinazione del costo degli interventi:		
	Costo complessivo Ordini di Servizio emessi	5.748,91 €	
	Spesa per interventi 2024 - 2025 fino al 01/10/2026	11.069,53 €	
		16.818,44 €	16.818,44 €
	Importo Complessivo fabbisogno da impegnare		61.550,20 €
	A detrarre somme già impegnate		46.550,20 €
	Resta da integrare		15.000,00 €

Preso atto che:

- con la **Delibera di Giunta Municipale nr. 99 del 28/05/2024** divenuta esecutiva nei termini di legge, l'amministrazione Comunale:

- **ha preso atto ed ha condiviso integralmente:**
 - o la documentazione tecnico economica in atti al protocollo nr. 7032 del 16/05/24 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente all'**Allegato 01 Quadro Economico** concernente la determinazione del canone per il servizio di internet mediante l'uso della fibra pari ad **€. 1.039,50** (€. 765,00 + €. 274.50) per la **durata contrattuale di 33 mesi** (*mesi 15 tempo residuale + proroga di 18 mesi*);
 - o le motivazioni relative all'adozione della variante del contratto in corso di esecuzione (c.d. "varianti in corso d'opera") disciplinata dall'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. b) le cui maggiori risorse economiche sono state quantificate complessivamente in **€. 15.000,00** (*diconsi Euro quindicimila/00*);
- **ha assegnato** al Responsabile del Settore, la somma complessiva di **€. 15.000,00** dando mandato allo stesso di provvedere all'adozione di ogni successivo atto tecnico amministrativo necessario al perfezionamento dell'intervento in argomento;
- in relazione alle superiori variazioni in corso d'esecuzione occorre intervenire nella modifica del contratto originale, ovvero:
 - **dell'Art. 3 (corrispettivo dell'appalto):**
 - o Il corrispettivo dell'appalto, originariamente determinato nella somma di € 32.130,00 (IVA esclusa), in seguito all'intervenute modifiche in corso di esecuzione è da rideterminarsi in **€. 34.303,50** (IVA esclusa);
 - o Per il pagamento del suddetto Servizio sarà utilizzato: l'impegno di spesa n. **1707/2022**, sul **capitolo n. 10120201** destinato a: "**Servizi Generali**", giusta copertura finanziaria ed attestazione contabile resa dal Responsabile della Ragioneria, Dott.ssa Giuseppina MANGANO, datata 21/12/2022 ed allegata alla Determina Settoriale n. 11/578 del 21/12/2022.
 - **dell'Art. 4 (Tempi Contrattuali del Servizio):**
 - o Il Servizio è affidato per il periodo di **mesi 24** (*ventiquattro*) decorrenti dalla data di sottoscrizione delle parti del verbale collaudo della migrazione dei servizi al nuovo gestore, avvenuta in data 02/05/2023 fino al 30/04/2025 oltre l'eventuale periodo di proroga di massimo 18 (diciotto) mesi;
 - o Alla consegna dell'esecuzione del Servizio si provvederà ai sensi dell'art. 5 DM 7 marzo 2018, n. 49 e dell'art. 32, c. 8 del D.L.gs n. 50/2016 e smi;
 - o L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna;
 - o In relazione all'intervenute modifiche del contratto in corso di esecuzione, l'amministrazione ha manifestato la volontà di adire al **periodo di proroga di mesi 18** dalla data della scadenza contrattuale originaria prevista per il 30/04/2025 e quindi prorogando il medesimo contratto fino al 31/10/2026;
- La variante Contrattuale in questione prevede anche l'attuazione delle migliorie tecnologiche e dell'implementazione legate alla Gestione dell'impianto di Videosorveglianza;
- In esecuzione delle variazioni del contratto in corso di esecuzione, si rende necessario predisporre ed approvare la bozza dell'**Addendum Contrattuale** che si allega per esserne parte integrante e sostanziale della presente determinazione affinché siano sottoscritte in segno di accettazione le modifiche poste al Contratto d'Appalto originario sottoscritto tra le parti in data **21/03/2023**, e registrato al **Nr. 1618/2023** di Repertorio nei termini riportati nell'allegato schema da sottoscrivere tra le parti;
- Possono confermarsi e ritenersi efficaci i restanti articoli dell'originario contratto d'Appalto sottoscritto il **21/03/2023**, al **Nr. 1618/2023** di Repertorio;

Accertato che:

- Permangono le condizioni generali dell'affidamento originario con la **Società MICROWIFI Srl**;
- l'Amministratore unico della medesima Società è il Sig. **CAMPISI Giovanni** nato a **Sant'Agata di Militello (ME)** il **30/07/1982** avente Codice fiscale **CMPGNN82L30I199W**;

- la **Società MICROWiFi Srl** è un **operatore di telecomunicazioni iscritto al n. 24831 del ROC (Registro Pubblico degli Operatori di Comunicazione)** tenuto dall'AGCOM munito di Autorizzazione Generale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259;

Visto

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. ed integrazione, recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture la necessità di provvedere all’acquisizione del Servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
- l’Ordinamento Amministrativo EE. LL Vigente in Sicilia;
- il vigente statuto Comunale;

Accertata:

- la propria competenza ad emettere l’atto, giusta **Determina Sindacale n. 8 del 17/11/2024**, con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa del **SETTORE 5 DI TRANSIZIONE DIGITALE al Geom. Rosario Giuseppe CALIO’**;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

DETERMINA

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di approvare:**
 - la **documentazione tecnico economica** di cui al protocollo nr. **7032 del 16/05/024** e l’**Allegato B Quadro Economico della spesa** redatto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione per la previsione della durata contrattuale di 33 mesi le cui maggiori risorse economiche sono state quantificate complessivamente in **€. 15.000,00 (diconsi Euro quindicimila/00)** meglio riassunte come segue:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
	Importo complessivo della Variante del progetto		44.731,76 €
	Determinazione del costo degli interventi:		
	Costo complessivo Ordini di Servizio emessi	5.748,91 €	
	Spesa per interventi 2024 - 2025 fino al 01/10/2026	11.069,53 €	
		16.818,44 €	16.818,44 €
	Importo Complessivo fabbisogno da impegnare		61.550,20 €
	A detrarre somme già impegnate		46.550,20 €
	Resta da integrare		15.000,00 €

- La **variante del contratto in corso di esecuzione (c.d. “varianti in corso d’opera”)** nei termini sopra esposti è espressamente **disciplinata dall’art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. b)** stante la stessa inquadrabile come necessità di “**prestazioni supplementari**”; e che le modifiche attuate **non costituiscono variazioni essenziali al contratto originario**;

- lo schema dell'**Addendum Contrattuale** allegato alla presente per esserne parte integrante e sostanziale affinché siano sottoscritte in segno di accettazione le modifiche poste al Contratto d'Appalto originario sottoscritto tra le parti in data **21/03/2023**, e registrato al **Nr. 1618/2023** di Repertorio nei termini riportati nell'allegato schema da sottoscrivere tra le parti;
 - l'attivazione della **proroga di mesi 18** dalla data della scadenza contrattuale originaria prevista per il 30/04/2025 e quindi **prorogando la durata del medesimo contratto fino al 31/10/2026**;
 - La **Relazione Tecnico Amministrativa** in atti al **protocollo nr. 7032 del 20/05/2024** unitamente all'**Allegato 01 Quadro Economico della spesa** redatto per la previsione contrattuale di ulteriori 33 mesi;
- 3. Di stabilire che:**
- In relazione alla tipologia dell'intervento ed all'entità dello stesso, la modifica del contratto di esecuzione in corso d'opera non costituisce modifiche sostanziali e la stessa può avvenire senza la necessità di effettuare una nuova procedura di affidamento come disciplinato **dall'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1**;
 - L'addendum Contrattuale sia sottoscritto nella forma di scrittura privata ed il medesimo atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86;
 - le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.
 - Restano immutate e confermate le condizioni contenute nei restanti articoli del contratto d'appalto originario al Rep. N. 1618/2023 sottoscritto in data 21/03/2023 non oggetto di modifica e/o integrazione che qui s'intendono integralmente richiamati ed elencati a maggior precisazione;
 - In relazione all'intervenute modifiche del contratto in corso di esecuzione, l'amministrazione ha manifestato la volontà di attivare la **proroga di mesi 18** dalla data della scadenza contrattuale originaria prevista per il 30/04/2025 e quindi **fino al 31/10/2026**;
- 4. In forza di quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Municipale nr. 99 del 28/05/2024** esecutiva per legge, non gestendo nessun PEG, il Responsabile dell'ufficio Ragioneria provveda:
- ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, **ad impegnare** la maggiore somma di euro **15.000,00 in aggiunta alla somma €. 46.550,20 già precedentemente impegnata** al capitolo n. **10120201/1** destinato per: **"Servizi Generali"** all'Impegno n. **1707/2022**;
 - **ad esprimere il parere contabile di competenza ed apponendo il relativo visto di copertura finanziaria avendo cura di verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011).**
 - Se il caso lo richiede, **di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno.**
- 5. Di indicare il Codice CIG: Z6237C3700** relativo all'affidamento del Servizio in questione in tutte le fasi relative alla presente procedura;
- 6. Dare atto che:**
- Diversamente da quanto previsto, l'imputazione (*materiale erogazione*) della spesa è prevista a partire dal **quarto trimestre dell'anno 2023 fino alla nuova durata contrattuale di 33 (trentatré) mesi ivi compresa la proroga di mesi 18 (diciotto)** ovvero fino al **31/10/2026**;
 - per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi comunali resi disponibili in forza dell'assegnazione di cui alla **Delibera di GM. 233/2022** e della successiva **Delibera di GM. 99/2024** sopra richiamata;
- 7. Di notificare**, esclusivamente per via telematica, il presente provvedimento:
- Al Sig. **CAMPISI Giovanni** nato a **Sant'Agata di Militello (ME)** il **30/07/1982** avente Codice fiscale **CMPGNN82L30I199W** nella sua qualità di Amministratore Unico della **Società**

MICROWIFI Srl con sede legale nel **Vico I Vittorio Veneto, 24 - 98070 Longi (ME)** avente Partita IVA **03177210832** indirizzo PEC: microwifi@pec.it

8. **Di dare atto** che:

- il presente affidamento diviene esecutivo nelle forme di legge **esclusivamente alla notifica del presente atto amministrativo**;
- l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012.
- di disporre, ai sensi 29 del D. Lgs. 50/2016 e sm, nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto;

9. **di trasmettere** altresì la presente determinazione, esclusivamente per via telematica, per i profili di rispettiva competenza:

- Al **Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**;
- Al **Responsabile dell'Albo Pretorio on-line** per la pubblicazione ordinaria del presente atto nelle forme di legge;
- Al **Responsabile dell'Ufficio di Segreteria** per la catalogazione e conservazione del presente atto amministrativo;

Il Responsabile
Settore 5 Transizione Digitale
F.to Geom. Rosario Giuseppe CALIO'

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “VARIANTE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE INERENTE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI FONIA, INTERNET, RETE WIFI E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI NASO AI SENSI DALL'ART. 120 DEL D. LEG.VO 36/2023, COMMA 1, LETT. B) CON LA CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLE MAGGIORI RISORSE ECONOMICHE; - CIG: Z6237C3700”,

SI APPONE,

ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10120201 - 1 impegno n. 1707 2022 per € 61.550,20

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 29.11.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata

“VARIANTE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE INERENTE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI FONIA, INTERNET, RETE WIFI E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI NASO AI SENSI DALL'ART. 120 DEL D. LEG.VO 36/2023, COMMA 1, LETT. B) CON LA CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLE MAGGIORI RISORSE ECONOMICHE; - CIG: Z6237C3700”,

sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 03.12.2024 al 18.12.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 03.12.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'