



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 120 del 22.04.2024

Reg. Gen. N. 195 del 22.04.2024

Oggetto:	LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 - IMPORTO €.345.759,90 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. CIG: 81379966BE
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue nel mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici **Richiamati** i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per l'appalto dei lavori in oggetto ed, in particolare, la delibera di G.M. n. 98 del 08.07.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di €. 361.383,53 di cui €. 218.023,23 quale base d'asta delle lavorazioni ed €.143.360,30 per somme a disposizioni dell'Amministrazione, composto dagli elaborati progettuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207. Il quadro economico di progetto era così ripartito:

Q.E. Lavori di finitura e posa in opera dei corpi illuminanti inerenti il restauro conservativo dell'immobile denominato "ex Casa Collica"			
A)	Lavori		
A1)	Lavori a misura (oneri sic. inclusa)	€ 218.023,23	€ 218.023,23
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 8.720,93	
A3)	lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 209.302,30	
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti 10% sui lavori	€ 21.802,32	
B2)	I.V.A. 10% sui lavori	€ 21.802,32	
B3)	Incentivi art. 113 - personale tec. interno e RUP (80% del 2% su A1+B4+B7)	€ 4.643,01	
B4)	Forniture Arredi	€ 50.000,00	
B5)	Somme per appalto e pareri	€ 4.000,00	
B6)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B7)	Lavori e forniture in economia	€ 22.164,80	
B8)	Versamento ANAC	€ 225,00	
B9)	Oneri per accesso alla discarica (IVA compresa)	€ 3.500,00	
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio (IVA compresa)	€ 2.744,43	
B11)	Collaudo amministrativo (compreso cassa 4% ed IVA 22%)	€ 7.478,42	
	sommario	€ 143.360,30	€ 143.360,30
	Totale	€ 361.383,53	
Distribuzione del Finanziamento dell'opera			
	Finanziati con contributo regionale (compresa iva al 10%)	83075,94*1,10	€ 91.383,53
	Finanziati con risorse comunali (mutuo)		€ 270.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 361.383,53

Dato atto che l'appalto de quo, con determina 29/62 del 17/02/2021, è stato aggiudicato in favore dell'impresa R.T.I. EDILSERVICE (capogruppo-mandataria) con sede in via Vittorio Emanuele snc- 98066 Patti (ME) C.F./P.IVA: 02119210835, PINTO VRACA SRL, con sede in Patti (ME) C/da Monte snc P. IVA: 02944570833 (mandante) e CREA.MI SRL, con sede in Viale Tunisia, 38 Milano P. IVA: 08287360963 (mandante), con un ribasso del 26,836% sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad €161.854,86 al netto del ribasso d'asta del 26,836% comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad €. 8.720,93 oltre IVA relativa, determinando il seguente quadro economico:

Q.E. POST-GARA Lavori di finitura e posa in opera dei corpi illuminanti inerenti il restauro conservativo dell'immobile denominato "ex Casa Collica"			
A)	Lavori		
A1)	Lavori a misura (oneri sic. inclusa)	€ 218.023,23	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 8.720,93	
A3)	lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 209.302,30	
A4)	Ribasso del 26,8360%	€ 56.168,37	
A5)	Restano al netto del ribasso	€ 153.133,93	
A6)	Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€ 161.854,86	€ 161.854,86
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti 10% sui lavori	€ 21.802,32	
B2)	I.V.A. 10% sui lavori	€ 16.185,49	
B3)	Incentivi art. 113 - personale tec. Interno e RUP (80% del 2% su A1+B4+B7)	€ 4.643,01	
B4)	Forniture Arredi	€ 50.000,00	
B5)	Somme per appalto e pareri	€ 4.000,00	
B6)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B7)	Lavori e forniture in economia	€ 22.164,80	
B8)	Versamento ANAC	€ 225,00	
B9)	Oneri per accesso alla discarica (IVA compresa)	€ 3.500,00	
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio (IVA compresa)	€ 2.744,43	
B11)	Collaudo amministrativo (compreso cassa 4% ed IVA 22%)	€ 7.478,42	
	sommano	€ 137.743,47	€ 137.743,47
		Totale	€ 299.598,33
C1)	Economia derivante da ribasso d'asta compreso IVA al 10%		€ 61.785,21
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 361.383,53
Distribuzione del Finanziamento dell'opera			
	Finanziati con contributo regionale (compresa iva al 10%) al netto del ribasso di loro competenza	(€83.075,94*1,10)-€15.623,63	€ 75.759,90
	Finanziati con risorse comunali (mutuo)		€ 270.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 345.759,90

Preso atto che:

- con determina dirigenziale n. 132/205 del 03.07.2019 con cui è stato, tra l'altro, nominato il RUP ex art 31 del DLgs 50/2016, l'arch. Mario Messina;
- è stato stipulato contratto di appalto in data 13/07/2021 Rep. 1608/2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 23/07/2021 Serie 1T n. 12376;
- durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare delle variazioni esecutive al progetto originario, prevedendo interventi volti a migliorare e rendere più funzionale l'immobile de quo, nonché altri lavori ritenuti necessari per il compimento degli interventi programmati;
- la perizia delle variazioni esecutive fu redatta ai sensi della lett. e) comma 1 e comma 4) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dalla D.L., Arch. Mario Messina, nella quale si è prevista un maggiore importo contrattuale dei lavori di € 208.314,85;
- la stessa perizia delle variazioni esecutive al progetto originario è stata approvata in linea tecnica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal RUP, Arch. Mario Messina, in data 02/03/2023, con parere n° 02/2023, per un importo complessivo di Euro 322.237,86 che, con l'aggiunta delle economie di ribasso d'asta, pari ad Euro 23.522,04, si riconduce all'originario

costo complessivo di progetto, pari ad euro 345.759,90. Successivamente le variazioni sono state approvate amministrativamente con delibera di G.M. n. 65 del 30/03/2023 a cui è seguita la stipula dell'atto di sottomissione del 06/04/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti (ME) al n. 257 Serie 3 il 18/04/2023, il tutto secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI	
	Progetto	Variante
RIPORTO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A) SOMMANO I LAVORI ALLORDO (a misura e economia) euro		278'413,63
A1) Sommano i lavori a misura euro	218'023,22	266'246,72
A2) Sommano i lavori in economia euro		12'166,91
A3) Oneri e costi per la sicurezza diretti (art. 26) per delimitazione cantiere con rete idonea, segnalazioni, presidi di sicurezza (imbragature) etc, non soggetti a ribasso euro	8'720,93	7'879,43
A4) Importo Lavori al netto soggetto a ribasso d'asta (A1-A3) euro	209'302,29	258'367,29
A5) Importo lavori economia ribasso da applicare su SG+UI+Provvisive euro		2'844,43
A6) Sommano in totale da ribassare euro	209'302,29	261'211,72
A7) Ribasso offerto in sede di affidamento 26,836% euro	56'168,36	70'098,78
A8) Restano al netto del ribasso euro	153'133,93	191'112,94
A9) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza e lavori in economia euro	161'854,86	208'314,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1) Imprevisti 10% sui lavori euro	21'802,32	
B2) Per IVA al 10% sui lavori euro	16'185,49	20'831,49
B3) Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2% su A+B4+B7) euro	4'643,01	4'643,01
B4) Forniture Arredi euro	50'000,00	50'000,00
B5) Somme per appalto e pareti euro	4'000,00	
B6) Allacci ai pubblici servizi euro	5'000,00	9'000,00
B7) Lavori e forniture in economia euro	22'164,80	22'164,80
B8) Versamento ANAC euro	225,00	225,00
B9) Oneri per accesso alla discarica (IVA compresa) euro	3'500,00	5'000,00
B10) Spese per accertamenti di laboratorio (IVA compresa) euro	2'744,43	
B11) Collaudo amministrativo (compreso cassa 4% ed IVA 22%) euro	7'478,42	
B12) Competenze tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione compreso INAR.CASSA ed IVA euro		6'558,71
Totale somme a disposizione euro	137'743,47	113'923,01
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO euro	299'598,33	322'237,86
FINANZIATI A CARICO CONTRIBUTO REGIONALE AL NETTO DELLA DETRAZIONE DELLA QUOTA DI RIBASSO D'ASTA QUALE ECONOMIA DELLA REGIONE PARI AD €15.623,63 euro	75'759,90	75'759,90
FINANZIATI A CARICO ENTE COMUNALE (MUTUO) euro	270'000,00	270'000,00
SOMMANO euro	345'759,90	345'759,90
Economie euro	46'161,57	23'522,04

- la spesa complessiva, pari ad €. **345.759,90** ha trovato copertura mediante l'utilizzo delle somme previste nel quadro economico, non necessarie per l'originario appostamento previsto nel progetto originario, e comunque rientranti all'interno dell'importo complessivo finanziato quanto ad €. **270.000,00**, con i fondi a valere sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. 60543506, attivato a carico di questo Comune; per la rimanente parte pari a €. **75.759,90** con i fondi resi disponibili dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità Servizio 7 giusta nota prot. 3698 del 25/01/2021 con cui ha notificato a questo Ente il DDG n. 4475 del 23/12/2020, registrato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato il 05/01/2021 al n. 3780 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto *de quo* per un importo complessivo di €. 91.383,53 (ridotto ad €. 75.759,90 giusto decreto DRS n. 3425 del 09/11/2021 di riduzione d'impegno);
- In data 06.04.2023 venne sottoscritto il relativo atto di sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti (ME) il 18/04/2023 al n. 257 Serie 3;

Considerato che i lavori eseguiti corrispondono esattamente a quelli approvati con la predetta perizia relative alle variazioni esecutive al progetto originario, ma che il quadro economico dei medesimi lavori nonché le somme a disposizione dell'Amministrazione va assestato al fine di prevedere ulteriori forniture e lavori da eseguire in economia necessari per il più corretto e funzionale uso della struttura comunale, oggi sede del Municipio;

Rilevato che il quadro economico di confronto tra la perizia delle variazioni esecutive al progetto originario, già approvata e quella di cui alla presente è di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
		VARIAZIONI ESECUTIVE		ASSETAMENTO	
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		I 278.413,63		I 275.418,88	
A1)	Lavori a misura (oneri sic. Includa)	I 266.246,72		I 263.251,97	
A2)	Per lavori in economia	I 12.166,31		I 12.166,31	
A3)	Oneri direttiva sicurezza	I 7.879,43		I 7.879,43	
A4)	Imparati lavori a misura a base d'art. 24 (A-A1)	I 258.367,29		I 255.372,54	
A5)	Imparati lavori in economia da ribazzare (mezzogiorno+P.S.G.+U.I.)	I 2.844,43		I 2.763,05	
A6)	Somma in totale da ribazzare	I 261.211,72		I 258.135,59	
A7)	Ribazza d'arte 26,8360%	I 70.098,78		I 69.273,26	
A8)	Riserva al netto	I 191.112,94		I 188.862,33	
A9)	Importo contrattuale compreso oneri sicurezza e lavori	I 208.314,85	I 208.314,85	I 206.145,62	I 206.145,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B1)	Imprevisti e lavori supplementari (10%) dell'importo lordo dei lavori				
B2)	Per IVA al 10% sui Lavori	I 20.831,49		I 20.614,56	
B3)	Incentivi art. 113 - personale tec. Interno e RUP (80% del 2% su A)+B7.7), B7.9) B7.10), B7.11)	I 4.643,01		I 4.512,30	
B4)	Forniture Arredi	I 50.000,00			
B4.1)	-Forniture mobili e arredi IVA compra			I 33.285,87	
B4.2)	-Forniture arredi e suppellettili IVA compra			I 966,24	
B4.3)	-Forniture arredi IVA compra			I 3.246,42	
B4.4)	-Forniture di arredi suppellettili e arredi da ufficio IVA compra			I 11.860,61	
			somma parziale	I 49.359,14	I 49.359,14
B5)	Somme per appalti e pareri				
B6)	Allacci ai pubblici servizi (ENEL)	I 9.000,00			I 6.352,92
B7)	Lavori e forniture in economia	I 22.164,80			
B7.1)	-Forniture tintari IVA compra			I 3.062,66	
B7.2)	-Forniture vari IVA compra			I 1.700,00	
B7.3)	-Servizio di pulizia IVA compra			I 5.978,15	
B7.4)	-Forniture arte e bandiere IVA compra			I 1.206,65	
B7.5)	-Realizzazione servizio di rete wi-fi IVA compra			I 21.307,79	
B7.6)	-Forniture di targa e tarq IVA compra			I 2.587,00	
B7.7)	-Lavori realizzazione vano porta IVA compra			I 1.600,00	
B7.8)	-Forniture tarq, laqhi e farce IVA compra			I 390,40	
B7.9)	-Forniture e calla cazione porta e vetri IVA compra			I 1.159,00	
B7.10)	-Realizzazione di chiusura con cartan-gozza sopra muri divisorii IVA compra			I 5.000,00	
B7.11)	-Forniture e mantaglia tende da ufficio IVA compra			I 8.000,00	
			somma parziale	I 51.991,65	I 51.991,65
B8)	Contributo ANAC	I 225,00			I 225,00
B9)	Oneri per accesa alla dir. carica (IVA compra)	I 500,00			
B10)	Perzpe per accertamenti di laboratorio (IVA compra)				
B11)	Calla da amministrativa (compra carz 4% e IVA 22%)				
B12)	Competenze tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione compreso INARCASSA ed IVA.	I 6.558,71			I 6.558,71
Totale somme a disposizione		I 113.923,01	I 113.923,01	I 139.614,28	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POST-GARA (A+B) - VARIA		I 322.237,86		I 345.759,90	
C) ECONOMIE					
C1)	Economie derivanti dal ribasso e dalla compressione di IVA al 10%		I 23.522,04		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (al lordo del ribasso)		I 345.759,90		I 345.759,90	

Appurato che le somme per lavori, pari a €. 206.145,62 rientrano tra l'importo complessivo dei lavori al netto approvati con la delibera di G.M. n. 65 del 30.03.2023, con cui è stata approvata in via amministrativa la perizia delle variazioni esecutive, e che i lavori condotti sono riconducibili alle lavorazioni previste nel predetto progetto e che si rende necessario rimodulare le somme a disposizione dell'Amministrazione prevedendo alcune lavorazioni/forniture da eseguire in economia secondo il superiore quadro economico;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della L.R. 8/2016;

Visto il D.Lgs. 56 del 19/04/2017 intitolato "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016;

Vista la circolare 04 maggio 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;

Viste le linee guida ANAC in materia di Lavori Pubblici;

Visto il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora applicabile;

Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs n. 163/2006 per quanto applicabile;

Visto il D.P.R. del 31/01/2012, n. 13 di recepimento del regolamento dell'esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (ex regolamento 2 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento d'attuazione;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n° 36 del 13/10/2004, integrato con Delibera C.C. 08 del 23/02/2010;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 6 del 17/03/2023 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di **Approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di **Approvare** in linea amministrativa, per i motivi esposti nella premessa narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, la perizia di assestamento somme redatta dalla D.L. Arch. Mario Messina ai sensi della lett. e) comma 1 e comma 4) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo complessivo di **€. 345.759,90**, dei "Lavori per la realizzazione di loculi all'interno del cimitero comunale di Naso (ME) - IV lotto" - CUP: F73J19000240004 - importo €250.000,00 - Codice CIG: 8158905D63" dando atto che il **quadro economico finale di progetto** del lavoro in questione, a cui fare riferimento per le liquidazioni finali è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
		VARIAZIONI ESECUTIVE	ASSESTAMENTO
A)	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	278.418,63	275.418,88
A1)	Lavori a misura (oneri in c. Includa)	266.246,72	263.251,91
A2)	Per lavori in c. canomia	12.166,31	12.166,31
A3)	Oneri di direzione e sorveglianza	7.879,43	7.879,43
A4)	Impartire lavori a misura a base d'art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	258.367,29	255.372,54
A5)	Impartire lavori a misura a base d'art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	2.844,43	2.763,05
A6)	Somme in talento da rib. azzerare	261.211,72	258.135,59
A7)	Rib. azzerare d'art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	70.038,78	63.273,26
A8)	Risultato netto	131.112,34	188.862,33
A9)	Importo contrattuale compreso oneri sicurezza e lavori	208.314,85	206.145,62
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Imprevisti a lavori supplementari (10%) dell'importo lordo dei lavori		
B2)	Per IVA al 10% sui Lavori	20.831,49	20.614,56
B3)	Incentivi art. 110 - per lavoro in c. Interno o RUP (80% del 2% su A)+B7.7), B7.9) B7.10), B7.11)	4.643,01	4.512,30
B4)	Fornitura Arredi	50.000,00	
B4.1)	Fornitura mobili e arredi di IVA compresa		33.285,87
B4.2)	Fornitura arredi di cupezzi e suppellettili IVA compresa		366,24
B4.3)	Fornitura arredi di IVA compresa		3.246,42
B4.4)	Fornitura di arredi suppellettili e di arredi da ufficio IVA compresa		11.860,61
		zomma parziale	43.359,14
B5)	Somme per appalto e pareri		43.359,14
B6)	Allocazioni di pubblica utilità (ENEL)	3.000,00	6.352,32
B7)	Lavori e forniture in c. canomia	22.164,80	
B7.1)	Fornitura estintori IVA compresa		3.062,66
B7.2)	Fornitura vari IVA compresa		1.700,00
B7.3)	Servizio di pulizia IVA compresa		5.318,15
B7.4)	Fornitura arredo e bandiere IVA compresa		1.206,65
B7.5)	Realizzazione servizio di pulizia IVA compresa		21.307,79
B7.6)	Fornitura di stoffe e tappezzerie IVA compresa		2.587,00
B7.7)	Lavori di realizzazione vana parte IVA compresa		1.600,00
B7.8)	Fornitura targa, laqhi e farco IVA compresa		330,40
B7.9)	Fornitura o collocazione porta e vetri IVA compresa		1.153,00
B7.10)	Realizzazione di chiusura con cartello "quozza appalti divari IVA compresa		5.000,00
B7.11)	Fornitura o manutenzione da ufficio IVA compresa		8.000,00
		zomma parziale	51.931,65
B8)	Contributo ANAC	225,00	225,00
B9)	Oneri per accesso alla dirigenza (IVA compresa)	500,00	
B10)	Percepiti per accertamenti di laboratorio (IVA compresa)		
B11)	Collaudi amministrativi (comprensivi IVA 4% e IVA 22%)		
B12)	Competenze tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione compreso (NARCASA ad IVA)	6.558,71	6.558,71
	Totale somme a disposizione	113.323,01	139.614,28
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POST-GARA (A+B) - VARIA	322.237,86	345.759,90
C)	ECONOMIE		
C1)	Esenzioni derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA al 18%		123.522,04
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (al lordo del ribasso)	345.759,90	345.759,90

3. di dare atto, infine, che la spesa complessiva per la Perizia di assestamento è pari ad **€.345.759,90** e trova copertura: quanto ad **€. 270.000,00**, con i fondi a valere sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP., pos. 60543506, attivato a carico di questo Comune; per la rimanente parte pari a **€. 75.759,90** con i fondi resi disponibili dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità Servizio 7 giusta nota prot. 3698 del 25/01/2021 con cui ha notificato a questo Ente il DDG n. 4475 del 23/12/2020, registrato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato il 05/01/2021 al n. 3780 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto *de quo* per un importo complessivo di **€. 91.383,53** (ridotto ad **€. 75.759,90** giusto decreto DRS n. 3425 del 09/11/2021 di riduzione d'impegno);

4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, al Settore Tecnico e Segreteria.

Il Responsabile dell'Istruttoria/RUP
f.to Arch. Mario Messina

Il Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici
F.to Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 - IMPORTO €.345.759,90 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. - CIG: 81379966BE”, SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150302 - 1 impegno n. 1505 2018 per € 75.759,90

Capitolo N. 20810130-1 impegno spesa 1608 2017 per € 270.000,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 23.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata "LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 - IMPORTO €.345.759,90 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. - CIG: 81379966BE", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal . . . al . . . col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li . . .

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'