



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. DDA del 30 SET. 2016

Copia Delibera di Giunta Municipale

Oggetto: **Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva** dei "Lavori di Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor "Giuseppe Impastato" da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME)" - PIANO AZIONE GIOVANI "Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - iniziativa "IO GIOCO LEGALE" - CUP (Codice Unico Progetto): F79B11000590001.

L'anno duemilasedici, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE
alle ore 13:45, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la
Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

n.	Cognome e Nome	Carica	Presenze	Assenze
1	Avv. Daniele Letizia	Sindaco	X	
2	Randazzo Mignacca Giuseppe	Vice Sindaco	X	
3	Parasiliti Maria	Assessore		X
4	Rubino Giovanni	Assessore	X	
5	Rifici Filippo Massimiliano	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Calì.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPONENTE: Ass.re Giovanni Rubino

Oggetto: **Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva** dei "Lavori di Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor "Giuseppe Impastato" da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME)" - PIANO AZIONE GIOVANI "Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - iniziativa "IO GIOCO LEGALE" - CUP (Codice Unico Progetto): F79B11000590001.

Premesso:

Che con delibera di G.M. n. 259 del 28/11/2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la "Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso" per l'importo complessivo di €343.090,91 necessario per l'affidamento dei relativi lavori di cui € 258.306,51 per lavori a b.a., € 15.033,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 69.750,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione; Che con determina del responsabile Area Tecnica n. 81/165 del 20.05.2011, si sono avviate le procedure per l'appalto de quo, impegnando le suddette somme assegnate con la citata delibera di G.M. 133/2011;

Che con Determina del Responsabile Area Tecnica 1 n. 70/160 del 05/06/2013 si è determinato di procedere all'appalto in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, previo opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Che con determina del R.A.T.1 n. 166/352 del 20.12.2013 l'appalto de quo venne aggiudicato definitivamente in favore della ditta CONFORTO Vincenzo con sede in Naso c.da Cresta n. 506 - P.I. 01317780839, che ha presentato il ribasso d'asta del 18,0000% che ha determinato l'importo netto contrattuale di € 226.845,05 compreso oneri per la sicurezza oltre IVA relativa;

Che il relativo contratto d'appalto venne stipulato in data 2.04.2014 n. 1526/2014 di Rep. E registrato a S. agata di Militello il 02.04.2014, S. 1T, n. 296;

Che l'affidamento dell'appalto in oggetto è stato consegnato, in data 09/06/2014 fissando il termine per la loro ultimazione il 09/06/2015;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, in quanto le variazioni apportate attengono da un lato a risolvere aspetti legati a fatti imprevisi ed imprevedibili, ad assestamento delle partite contabili previste in progetto, ed a limitate modifiche che si rendono necessarie per risolvere aspetti di dettaglio nell'ottica di una migliore qualità ed esecuzione dell'opera finale.

Visto la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi del comma 1° lett. b), c) e comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni dalla D.L. Arch. Mario Messina nella quale si prevede un maggiore importo contrattuale dei lavori di € 57.234,16;

Visto la Relazione sull'accertamento delle cause redatta in data 23.09.2016 dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 161 cc.7 e 8 del D.P.R. n. 207/2010;

Dato atto che la stessa perizia di variante è stata approvata ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 12/2011, dal RUP Mario Messina, in data 23/09/2016 con parere n. 08 per un importo complessivo di Euro 355.237,29, di cui € 284.079,21 per lavori ed oneri sicurezza € 71.158,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione come risultante dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		Importi Parziali	Importo
A) SOMMANO I LAVORI E FORNITURE		€.	342.305,35
a1	Per lavori del campo e spogliatoio	€.	219.619,90
a2	Per sistemazione esterna	€.	122.685,45
a3	Sommano i lavori al lordo	€.	342.305,35
a4	Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori di a3)	€.	18.826,79
a5	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	323.478,56
a6	Ribasso d'asta del 18,00% da applicare su a2)	€	58.226,14
a7	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	265.252,42
a8	Lavori al netto del ribasso con gli oneri sicurezza	€	284.079,21
a9	Per lavori del campo e spogliatoio al netto	€.	182.262,56
a10	Per sistemazione esterna al netto	€.	101.816,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
b1	Per IVA al 22% di a9)	€.	40.097,76
b2	Per IVA al 10% di a10)	€.	10.181,67
b3	Per competenze geologo ed indagini geognostiche	€.	6.098,40
b4	Per collaudo statico	€.	3.000,00
b5	Per pagamento ENEL	€.	2.649,23
b6	Telecom per spostamento linea	€.	4.904,52
b7	Per manifestazione conclusiva	€.	3.000,00
b8	Targa celebrativa in bronzo	€.	1.000,00
b9	Contributo ANAC	€.	226,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€.	71.158,08
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€.
			€. 355.237,29

Considerato che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire i lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva accettando i nuovi prezzi come da schema di atto di sottomissione e relativo verbale redatto ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con l'applicazione di un ribasso d'asta del 18,0000% e come indicato nello schema di atto di sottomissione allegato alla perizia de qua;

Visto l'approvazione in linea tecnica della perizia con parere tecnico n. 08 del 23/09/2016;

Ritenuto doversi procedere alla presa atto ed approvazione della suddetta perizia, assegnando le relative maggiori somme;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione;

Visto l'art. 161 del D.P.R. n° 207/2010;

Visto l'art. 107, comma 3 del D.lgs 267/00;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

- 1) di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva redatta in data 16/09/2016 dalla D.L. Mario Messina, ai sensi del comma 1° lett. b) e c) e comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo complessivo di €. 355.237,29;
- 2) di approvare il relativo schema di atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante e Suppletiva;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse con la redazione della Perizia di variante e Suppletiva di che trattasi;
- 4) di dare atto, infine, che la spesa complessiva di €. 355.237,29 risulta finanziata come segue:
 - per €. 165.932,43, al netto del ribasso d'asta, con il finanziamento concesso con i Fondi Pon "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/20132 Obiettivo 2.8 - iniziativa "IO GIOCO LEGALE";
 - per €. 189.304,86 a carico dell'Ente di cui €. 109.090,91 già impegnate per €100.000,00 con Mutuo Contratto con la Cassa DD.PP: posizione n. 6004604 ed €. 9.090,91 sul

bilancio comunale e quanto per €. 80.213,95 da imputare così come segue: €. 38.912,53 con devoluzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6004406 ed €. 41.301,42 sul bilancio comunale;

- 5) di finanziare il maggiore costo dell'intervento in progetto, così come segue: €.38.912,53 mediante devoluzione mutuo pos. n. 6004406 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, autorizzando il Responsabile dell' Area Economica finanziaria all'avvio della procedura con la Cassa DD.PP. per la devoluzione degli stessi ed €. 41.301,42 sul bilancio comunale;
- 6) di trasmettere per i consequenziali adempimenti copia della presente al personale dipendente di questo Ente individuato nel RUP dei lavori in oggetto e nel Responsabile Area Economico-Finanziaria per i rispettivi adempimenti utili alla definizione dell'appalto de quo.

Il Proponente

L'Assessore ai Lavori Pubblici
f.to (Geom. Giovanni Rubino)

81	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
82	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
83	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
84	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
85	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
86	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
87	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
88	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
89	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
90	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
91	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
92	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
93	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
94	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
95	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
96	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
97	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
98	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
99	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
100	PER LAVORI PUBBLICI	10.000,00
TOTALE		1.000.000,00

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, per come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. 30/00 per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l' "Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor "Giuseppe Impastato" da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME)" - PIANO AZIONE GIOVANI "Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - iniziativa "IO GIOCO LEGALE" - CUP (Codice Unico Progetto): F79B11000590001", esprime parere: **Favorevole**.

Naso, 30.09.2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica 1
f.to Ing. Ivan Joseph Ph D

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/200, per come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. 30/00, per quanto concerne la regolarità contabile e relativa copertura finanziaria della proposta di deliberazione concernente l' "Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor "Giuseppe Impastato" da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME)" - PIANO AZIONE GIOVANI "Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - iniziativa "IO GIOCO LEGALE" - CUP (Codice Unico Progetto): F79B11000590001", esprime parere: **Favorevole**.

Naso, 30/09/2016

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
f.to dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor "Giuseppe Impastato" da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME)" - PIANO AZIONE GIOVANI "Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - iniziativa "IO GIOCO LEGALE" - CUP (Codice Unico Progetto): F79B11000590001", che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Di dare con separata ed unanime votazione immediata esecutività alla stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to

~~IL SINDACO~~
~~AVV. DOMENICO LOTTINI~~

L'Assessore anziano

F.to

GIUSEPPE RANDAZZO n.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Calìo

<p>E' copia da servire per uso amministrativo</p> <p>Naso, <u>30 SET. 2016</u></p> <p>Il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Calìo</p>	<p>Certificato di Pubblicazione</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del l'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio;</p> <p>CERTIFICA</p> <p>Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 03/12/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal <u>30 SET. 2016</u> (Reg.Pub.n. _____)</p> <p>Naso _____</p> <p>L'addetto alle pubblicazioni Il Segretario Comunale F.to F.to Dott.ssa Carmela Calìo</p>
---	--

Si attesta che la presente Deliberazione

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Naso, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Calìo

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Calìo

<p>La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. <u>11</u> della L.R. 44/91.</p> <p>Naso <u>30 SET. 2016</u></p> <p>Visto: Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Carmela Calìo</p>	
---	--

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo