

N. 248 DEL 7/12/2016

OGGETTO: Lavori per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico - Scuola Elementare e Materna di C.da Convento - CUP: F77E13000210002 - CIG: 60237668F3.
Liquidazione fattura n. 9 del 27/10/2016 pagamento 2° SAL

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1
omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 159.280,00 IVA inclusa in favore dell'impresa G.I.C.A. COSTRUZIONI S.r.l., come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di Pagamento così come segue:
 - a) €. 144.800,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 14.480,00 corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello Stato.
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) utilizzando i fondi resi disponibili con la Delibera CIPE n. 22/2014 del 30.06.2014, da imputare sul fondo pluriennale vincolato collegato al capitolo di spesa agli investimenti e corrispondente entrata, (purché correttamente riclassificati in base ai nuovi principi contabili), che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 F.F.
Arch. Mario MESSINA