



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 84 del 18.03.2024

Reg. Gen. N. 137 del 19.03.2024

Oggetto:	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA DI CUI AL FONDO ROTATIVO DI CUI AL DECRETO ASS. INFR. E MOBILITÀ N. 72 DEL 20.12.2017 (QUADRO ORIGINARIO CALCOLATO IN ACCORDO ALLA TAV. 7 DI PROGETTO - SCHEMA COMPETENZE TECNICHE- CALCOLATE IN ACCORDO AL DM 17/06/2016) CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto nel mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso che:

- con D.A. 20 dicembre 2017, n. 72/gab e successivo D.A. 20 febbraio 2018 n. 6/gab. sono state definite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
- con D.D.G. 8 novembre 2018 n. 446/DRT è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze di accesso ammesse, riammesse, a seguito di riesame e/o di soccorso istruttorio e non ammesse ai benefici del "Fondo di Rotazione per la progettazione" di cui al Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab.
- il Comune di Naso rientra fra i soggetti ammessi ai benefici del fondo di rotazione di cui all'allegato "B" del D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT, per la stesura del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione di opere per captazione e distribuzione idrica da effettuarsi in c.da Feudo nel Comune di Naso (ME)";
- con nota prot. 16319 del 22 gennaio 2019 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico AREA 1 Coordinamento attività della direzione con la quale si assegnano trenta giorni a partire dalla data di invio della predetta nota per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e che il mancato rispetto dei termini sopra assegnati comporterà la decadenza dai benefici;
- il progetto in questione è stato approvato con delibera di GM 41 del 22/02/2018 per l'importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui €. 945.351,75 per lavori ed €.336.557,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dagli elaborati di progetto che saranno resi disponibili liberamente sul sito della S.A.;
- con determina del Responsabile Area Tecnica n. 38/60 del 21.02.2019 si è determinato di procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento finalizzato alla stesura del progetto definitivo/esecutivo dei lavori e servizi accessori di "Realizzazione di opere per captazione e distribuzione idrica da effettuarsi in c.da Feudo nel Comune di Naso (ME) (art. 36, comma 2, lett. b e art. 157, comma 1) d. lgs. n. 50/2016) - approvazione atti e relativo impegno spesa - con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex c. 3 lett. b) dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016 e sono stati approvati, i relativi atti;

Comune di Naso – determina n. 137 del 18.03.2024

- con determina Area Tecnica n. n. 104-160 del 22.05.2019 si è proceduto all'annullamento in autotutela della determina Area Tecnica n. 83/134 del 23/04/2019 al fine di consentire alla commissione di essere reintegrata nei poteri di revisione degli atti di gara e potersi rideterminare al riguardo in quanto in data 15.05.2019 prot. 6961, è pervenuto ricorso a firma dell'avvocato Luciana Caruso nel nome e per conto del concorrente Ing. Antonino Conti Nibali in proprio e nella qualità di Capo Gruppo del costituendo R.T.P.: Omniservice Engineering S.r.l. (mandante) - Arch. Michele Casella (mandante);
- con determina del R.A.T. n. 124/194 del 24/06/2019 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente **l'affidamento dei Servizi di ingegneria inerenti la stesura del progetto definitivo/esecutivo dei lavori e servizi accessori di "Realizzazione di opere per captazione e distribuzione idrica da effettuarsi in c.da Feudo nel Comune di Naso (ME)**, mediante indizione di una **procedura negoziata**, art. 36 co. 2 lett. b e dell'art. 157, comma 1, del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), dello stesso Codice con procedura gestita interamente con sistemi telematici ai sensi dell'art. 58 del Codice mediante la piattaforma della centrale di committenza **all'ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l** e conferma impegno di spesa - **CIG: 7806937836**", affidando il servizio di che trattasi alla costituenda R.T.P.: **Ing. Giovanni Barone** Via Antonio Cramsci n. 12 98067 Raccuja (ME) C.F.: BRNGNN67H22F158V – P.IVA 01729050839 (Capo Gruppo) — **AKWA Engineering S.r.l.** VIA Ludovico Antonio Muratori n. 13 90127 Palermo C.F./P.IVA 06578340827 (mandante) - **Ing. Nicola Lembo** VIA Luca della Robbia n. 81 bis 98066 Patti (ME) C.F. LMBNCL90L16G377T – P.IVA 03495050837 (mandante) che ha offerto un ribasso del 24,8500% offerto dal suddetto operatore economico, l'appalto viene aggiudicato per un importo di € (63.484,13*(1-0.2485))= € 47.708,32 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con nota prot. 37811 del 24/02/2020, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha comunicato a questo Ente l'erogazione della somma complessiva di € 83.630,39 pari al 100% dell'importo di aggiudicazione dei servizi al progetto di che trattasi

Considerato che con determine del settore LL.PP.:

- reg. part. n. 219 del 20/08/2021 e reg. gen. -337 del 27/08/2021 si è liquidato quale acconto del 50% l'importo complessivo di € 23.854,16 oltre cassa e previdenza del 4% ed IVA (ove dovuta al 22% ed in parte da versare allo stato in scissione come da dettaglio seguente) per un totale di € **30.047,83** al R.T.P. così distinti:
 - € 12.165,62 oltre cassa e previdenza per € 486,62 oltre Iva per € 2.783,49 (così per un totale di € 15.435,73 di cui € 2.433,12 da versare allo stato quale ritenuta di acconto IRPEF) all' **Ing. Giovanni Barone** Via Antonio Cramsci n. 12 98067 Raccuja (ME) C.F.: BRNGNN67H22F158V - P.IVA 01729050839 (Capo Gruppo) -
 - € 10.734,37 oltre cassa e previdenza per € 429,37 oltre Iva in scissione dei pagamenti da versare allo stato per € 2.456,02 (così per un totale di € 13.619,76 di cui, come già detto, € 2.456,02 da versare allo stato quale Iva in scissione di pagamento) alla società **AKWA Engineering S.r.l.** VIA Ludovico Antonio Muratori n. 13 90127 Palermo C.F./P.IVA 06578340827 (mandante) -
 - € 954,17 oltre cassa e previdenza per € 38,17 esente iva (così per un totale di € 992,34) all'**Ing. Nicola Lembo** VIA Luca della Robbia n. 81 bis 98066 Patti (ME) C.F. LMBNCL90L16G377T - P.IVA 03495050837 (mandante);
- n. 350-579 del 19/12/2022 si è liquidato quale saldo l'importo complessivo di € 23.854,16 oltre cassa e previdenza del 4% ed IVA (ove dovuta al 22% ed in parte da versare allo stato in scissione come da dettaglio seguente) per un totale di € **30.047,83** al R.T.P. così distinti:
 - € 12.165,62 oltre cassa e previdenza per € 486,62 oltre Iva per € 2.783,49 (così per un totale di € 15.435,73 di cui € 2.433,12 da versare allo stato quale ritenuta di acconto IRPEF) all' **Ing. Giovanni Barone** Via Antonio Cramsci n. 12 98067 Raccuja (ME) C.F.: BRNGNN67H22F158V - P.IVA 01729050839 (Capo Gruppo) -
 - € 10.734,37 oltre cassa e previdenza per € 429,37 oltre Iva in scissione dei pagamenti da versare allo stato per € 2.456,02 (così per un totale di € 13.619,76 di cui, come già detto, € 2.456,02 da versare allo stato quale Iva in scissione di pagamento) alla

società **AKWA Engineering S.r.l.** VIA Ludovico Antonio Muratori n. 13 90127 Palermo C.F./P.IVA 06578340827 (mandante) -

- o € 954,17 oltre cassa e previdenza per € 38,17 esente iva (così per un totale di € 992,34) all'Ing. **Nicola Lembo** VIA Luca della Robbia n. 81 bis 98066 Patti (ME) C.F. LMBNCL90L16G377T - P.IVA 03495050837 (mandante);

- con nota prot. 22152 del 19/10/2022 veniva introitata al protocollo dell'ente nota dell'assessorato infrastrutture e mobilità prot. 141770 del 19/10/2022 con cui veniva notificato D.D.G. n. 378/2021 del 12/04/2021 registrato alla Ragioneria in data 20/04/2021 - accertamento n. 191, con il quale è stata accertata la somma di € 83.630,39 sul capitolo di entrata 7600 - CAPO 18 (cod. E.5.02.01.02.003) - somme effettivamente corrisposte a seguito di affidamento post gara;

Rilevato che è necessario tenere conto delle economie maturate tenuto conto delle spese ancora da sostenere in relazione all'attività di verifica del progetto ancora da effettuare e quelle relative ai pareri e contributi anac;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 06 del 17/03/2023, con la quale sono state attribuite le funzioni di /responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

determina

- di approvare ai sensi e per gli effetti della l.r. 7/2019 e s.m., le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di rimodulare il quadro economico di progetto in accordo al seguente schema:

confronto quadro economico pre e post gara		
Sommedi cui al quadro economico di progetto richieste quale anticipazione attingendo al fondo rotativo di cui al Decreto Ass. Infr. E mobilità n. 72 del 20.12.2017 (per lo sviluppo del calcolo VEDI Tav. 7 di progetto - schema		
descrizione	importi pre-gara	importi post-gara
Per competenze progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sic in fase di progettazione	€ 47.950,37	€ 36.034,70
Per IVA (22%) ed oneri (4%) competenze tecniche progettazione	€ 12.889,06	€ 9.356,33
Per relazione geologica	€ 7.908,98	€ 5.943,60
Per IVA (22%) e oneri sulle competenze geologiche	€ 2.125,93	€ 1.543,24
Per indagini geognostiche	€ 7.624,76	€ 5.730,01
Per IVA (22%) sulle indagini geognostiche	€ 1.677,45	€ 1.487,78
Attività di verifica della progettazione, supp. al RUP per supervisione per la programmazione, progettazione e l'appalto	€ 17.636,92	€ 17.636,92
su Attività di verifica della progettazione, supp. al RUP per supervisione per la programmazione,	€ 4.740,80	€ 4.740,80
Per acquisizioni pareri e contributo ANAC	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE SOMME	€ 103.554,27	€ 83.473,38
economie di spesa		€ 20.080,89

- Di dare atto che il totale delle somme rientra all'interno di quanto finanziato con D.D.G. n. 378/2021 del 12/04/2021 registrato alla Ragioneria in data 20/04/2021 - accertamento n. 191, con il quale è stata accertata la somma di € 83.630,39 sul capitolo di entrata 7600 - CAPO 18;
- di pubblicare la presente nei termini di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica (nonché RUP dell'intervento)
F.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA DI CUI AL FONDO ROTATIVO DI CUI AL DECRETO ASS. INFR. E MOBILITÀ N. 72 DEL 20.12.2017 (QUADRO ORIGINARIO CALCOLATO IN ACCORDO ALLA TAV. 7 DI PROGETTO - SCHEMA COMPETENZE TECNICHE- CALCOLATE IN ACCORDO AL DM 17/06/2016) - CIG:

”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. impegno n. per € 0,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 19.03.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA DI CUI AL FONDO ROTATIVO DI CUI AL DECRETO ASS. INFR. E MOBILITÀ N. 72 DEL 20.12.2017 (QUADRO ORIGINARIO CALCOLATO IN ACCORDO ALLA TAV. 7 DI PROGETTO - SCHEMA COMPETENZE TECNICHE- CALCOLATE IN ACCORDO AL DM 17/06/2016) - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 20.03.2024 al 04.04.2024 col N. 277 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 20.03.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'