

ALLEGATO A:

Schema dell'Addendum Contrattuale

approvato con la Determinazione Settoriale n. _____ del _____
registrata in data _____ al nr. _____ del Registro Generale delle Determinazioni.

Oggetto: **Addendum Contrattuale al Contratto d'Appalto del 21/03/2023 al Repertorio nr. 1618/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2023, al n. 4775 Serie: 1T inerente alla Gestione dei Servizi di Fonia, Internet, rete WiFi e della Videosorveglianza del Comune di Naso ai sensi della lett. a) comma 2 dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 smi;**
Codice CIG: Z6237C3700;

Importo: **€ 34.303,50** (diconsi: Euro trentaquattro trecentotre/50).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
(__/__/__), con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

Tra il

COMUNE DI NASO (ME)

con sede in Naso (ME) Via Giuseppe Mazzini, 1 Codice fiscale e Partita IVA 00342960838, rappresentato nella persona, del **Responsabile del Settore 5 della Transizione Digitale Geom. Rosario Giuseppe CALIO'**, nato a NASO (ME) il 23/03/1970, avente codice fiscale **CLARRG70C23F848W**, nella sua qualità di Responsabile di P.O. giusta Determina Sindacale n. 08 del 17/11/2024, domiciliato per la qualifica presso il Municipio sito in Naso, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Naso di seguito indicato come "**Committente**"

e la

Società MICROWIFI Srl

con sede legale nel **Vico I Vittorio Veneto, 24 - 98070 Longi (ME)** avente Partita IVA **03177210832** ed indirizzo PEC microwifi@pec.it rappresentato dal **Sig. CAMPISI Giovanni** nato a **Sant'Agata di Militello (ME)** il **30/07/1982** avente Codice fiscale **CMPGNN82L30I199W** nella qualità di Amministratore Unico della **Società MICROWIFI Srl** di seguito indicato come "Affidatario del Servizio"

Le parti per una migliore comprensione del presente atto premettono quanto segue:

- con la **Delibera di Giunta Municipale nr. 156 del 29 Luglio 2022** è stata approvata la **proposta di affidamento redatta dal Responsabile del Settore, finalizzata alla Gestione dei Servizi di Fonia, Internet e della rete WiFi del Comune di Naso;**
- con la medesima delibera sono state assegnate al Responsabile del Settore interessato le risorse finanziarie pari a complessivi **€. 46.550,20;**
- con la **Determina a Contrarre nr. 09 del 12 Dicembre 2022**, annotata in pari data al N. **559** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Settore 5 della Transizione Digitale:
 - **Ha approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016:**
 - la procedura di affidamento diretto con unico operatore ai sensi della **lett. a) comma 2 dell'art. 36 del Decreto legislativo 18/04/2016;**

- La spesa complessiva inerente l'affidamento del Servizio in questione pari ad **€. 46.550,20** meglio definita nei termini indicati all'*Allegato 1 Condizioni Tecniche Contrattuali* ponendo l'importo a base dell'offerta pari ad **€. 35.700,00** oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Ha avviato** la procedura elettronica *e-procurement* sulla piattaforma MEPA mediante la pubblicazione della documentazione di cui sopra stabilendo i termini per l'affidamento in questione;
- **ha indicato il Codice CIG (SMRAT CIG) n. Z6237C3700** relativo all'affidamento del Servizio in questione in tutte le fasi relative alla presente procedura;
- **ha nominato** ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 50/2016 il **Responsabile Unico del Procedimento** ed il **Direttore dell'esecuzione**;
- con la **Determina di Settore n. 11 del 21/12/2022**, annotata in pari data al N. **578** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Settore della Transizione Digitale:
 - **ha aggiudicato la RDO 3192533** al Sig. **CAMPISI Giovanni** nato a **Sant'Agata di Militello (ME)** il **30/07/1982** avente Codice fiscale **CMPGNN82L30I199W**, nella sua qualità di Amministratore Unico della **Società MICROWIFI Srl** con sede legale nel **Vico I Vittorio Veneto, 24 - 98070 Longi (ME)** avente Partita IVA **03177210832** indirizzo PEC: microwifi@pec.it provvedendo nel contempo ad affidare allo stesso la **Gestione dei Servizi di Fonia, Internet, rete WiFi e della Videosorveglianza del Comune di Naso** per il periodo di **mesi 24 (ventiquattro)** che decorreranno dalla data di collaudo dell'avvenuta migrazione degli impianti dalla precedente gestione oltre l'eventuale periodo di proroga di massimo **18 mesi**;
- Che pertanto l'importo netto contrattuale dell'Affidamento in questione, è pari ad **€. 32.130,00** (*diconsi: Euro trentadue centotrenta/00*);
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;
- che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegate, tutte le dichiarazioni ed i documenti prodotti dalla ditta in sede di procedura;
- Che l'Ufficio del Responsabile del Procedimento ha effettuato la verifica della documentazione di rito necessaria ad attestare l'idoneità dell'Azienda a contrarre con questa Pubblica Amministrazione;
- Con il **Verbale di Consegna del Servizio** del **22/03/2023** è stata affidata alla suddetta **Società MICROWIFI Srl** la **Gestione dei Servizi di Fonia, Internet, rete WiFi e della Videosorveglianza del Comune di Naso** per il periodo di **mesi 24 (ventiquattro)** che decorreranno dalla data di collaudo dell'avvenuta migrazione degli impianti dalla precedente gestione oltre l'eventuale periodo di proroga di massimo **18 mesi**;
- in data **02/05/2023**, è stato sottoscritto tra le parti il **collaudo** inerente il completamento dell'attività di migrazione degli impianti oggetto della gestione. In ragione del citato collaudo, il termine di scadenza contrattuale di 24 mesi è stato fissato al **30/04/2025** oltre l'eventuale periodo di proroga di massimo **18 mesi**;
- all'**Art. 10 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale)** dell'originario Contratto d'Appalto del 21/03/2023 al Repertorio nr. 1618/2023 è stato espressamente previsto che:
 - *L'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, dovute a nuove e/o diverse esigenze del Committente. Tra queste è prevista sin d'ora la possibilità di migrare tutti i servizi su rete in fibra ottica quando la stessa risulterà attiva ed acquistabile dal concessionario.*
 - *In virtù dell'intervenuta migrazione è prevista la rimodulazione del canone di Gestione da concordare tra le parti salvo motivata rinuncia di una delle parti senza aggravio di spese;*
- In data **15/12/2023**, appresa l'accoglienza dell'istanza presentata da questo Ente per l'attivazione del servizio di internet mediante l'uso della fibra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha emesso nei confronti della Società MICROWIFI Srl, l'**Ordine di Servizio N. 08** relativo all'attivazione della fibra ottica per la migrazione dei Servizi di questo Comune;
- In data **27/12/2023**, al termine delle operazioni di attivazione e configurazione l'Azienda MICROWIFI Srl

ha provveduto alla migrazione dei Servizi come concordato;

- L'attivazione della fibra nella sede Centrale della sede Municipale ha comportato una revisione del canone mensile oltre che i costi diretti di allaccio nei termini indicati nel quadro riepilogativo che segue:

	Determinazione del canone mensile della Fibra: Periodo residuo di 15 mesi	Quantità	Costo mensile / UT	Totale Per il periodo
A	Attivazione connessione internet in fibra ottica dedicata Installazione	1	525,00 €.	525,00 €.
B	Noleggio Router rack mount • 10 porte Ethernet GE + 1 Porta SFP • Configurazione multiwan fail-over L2 • Garanzia Full Risk con sostituzione del router/firewall senza costi	1	20,00 €.	660,00 €.
C	Canone mensile connessione ad internet su rete in Fibra Ottica dedicata: • Fino a 1gbs in download e 1gbs in upload • BMG 100/100mbs • 1 IPv4 pubblico	1	285,00 €.	9.405,00 €
D	Canone mensile connessione ad internet su rete FWA • Fino a 50mbs in download e 10mbs in upload • BMG 10/5mbs	1	€/mese 90,00	- €
	Importo complessivo alla scadenza			10.065,00 €
	Integrazione del canone mensile		305,00 €/mese	

- i costi di attivazione e gestione come sopra elencati determinano l'aumento del canone mensile di **€ 305,00** oltre il costo del canone originariamente pattuito;
- L'importo del canone di € 305,00 è strettamente legato all'ipotesi della durata contrattuale per il periodo di **33 mesi** corrispondente alla somma del periodo residuale di mesi 15 e del periodo di proroga di mesi 18 previsto originariamente e come dettagliatamente riportato nella Relazione del RUP del 20/05/2024 in atti al protocollo n. 7032;

Dato atto che:

- Con la **Delibera di Giunta Municipale nr. 99 del 28/05/2024** divenuta esecutiva nei termini di legge, l'amministrazione Comunale:
 - **ha preso atto ed ha condiviso integralmente:**
 - la documentazione tecnico economica in atti al protocollo nr. 7032 del 16/05/2024 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente all'**Allegato 01 Quadro Economico** concernente la determinazione del canone per il servizio di internet mediante l'uso della fibra pari ad **€ 1.039,50 (€ 765,00 + € 274,50)** per la **durata contrattuale di 33 mesi (mesi 15 tempo residuale + proroga di 18 mesi)**;
 - le motivazioni relative all'adozione della variante del contratto in corso di esecuzione (c.d. "varianti in corso d'opera") disciplinata dall'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. b) le cui maggiori risorse economiche sono state quantificate complessivamente in **€ 15.000,00 (diconsi Euro quindicimila/00)**;
 - **ha assegnato** al Responsabile del Settore della Transizione Digitale, la somma complessiva di **€ 15.000,00** dando mandato allo stesso di provvedere all'adozione di ogni successivo atto tecnico amministrativo necessario al perfezionamento dell'intervento in argomento;
- in relazione alle superiori variazioni in corso d'esecuzione occorre intervenire nella modifica del contratto originale, ovvero:
 - **dell'Art. 3 (corrispettivo dell'appalto):**
 - Il corrispettivo dell'appalto, originariamente determinato nella somma di € 32.130,00 (IVA esclusa), in seguito all'intervenute modifiche in corso di esecuzione è da rideterminarsi in **€ 34.303,50 (IVA esclusa)**;
 - Per il pagamento del suddetto Servizio sarà utilizzato: l'impegno di spesa n. **1707/2022**, sul **capitolo**

n. **10120201** destinato a: “**Servizi Generali**”, giusta copertura finanziaria ed attestazione contabile resa dal Responsabile della Ragioneria, Dott.ssa Giuseppina MANGANO, datata 21/12/2022 ed allegata alla Determina Settoriale n. 11/578 del 21/12/2022.

– **dell’Art. 4 (Tempi Contrattuali del Servizio):**

- Il Servizio è affidato per il periodo di **mesi 24** (*ventiquattro*) decorrenti dalla data di sottoscrizione delle parti del verbale collaudo della migrazione dei servizi al nuovo gestore, avvenuta in data 02/05/2023 fino al 30/04/2025 oltre l’eventuale periodo di proroga di massimo 18 (diciotto) mesi;
- Alla consegna dell’esecuzione del Servizio si provvederà ai sensi dell’art. 5 DM 7 marzo 2018, n. 49 e dell’art. 32, c. 8 del D.L.gs n. 50/2016 e smi;
- L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna;
- In relazione all’intervenute modifiche del contratto in corso di esecuzione, l’amministrazione ha manifestato la volontà di adire al **periodo di proroga di mesi 18** dalla data della scadenza contrattuale originaria prevista per il 30/04/2025 e quindi prorogando il medesimo contratto fino al 31/10/2026;

**Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

- 1) Le condizioni contrattuali rese in sede di affidamento dalla Società MICROWIFI Srl con sede legale nel Vico I Vittorio Veneto, 24 - 98070 Longi (ME) avente Partita IVA 03177210832 indirizzo PEC: microwifi@pec.it ed in particolare il ribasso d’asta del 10,00 % offerto dall’Azienda nella RDO nr. 3192533 permangono invariate anche in attuazione della prosecuzione dei termini di proroga contrattuali e dei nuovi termini economici atteso che dette variazioni non costituiscono alterazione dell’originario contratto d’appalto;
- 2) In applicazione delle dettagliate **Variazioni nell’esecuzione contrattuale** dell’originario Contratto d’Appalto del 21/03/2023 al Repertorio nr. 1618/2023 di cui è stata prevista correttamente la possibilità dell’esecuzione come puntualmente indicato nell’**Art. 10** (*Variazioni nell’esecuzione contrattuale*) del citato contratto d’appalto si rende necessario procedere alla modifica degli articoli qui di seguito riportati per la formale accettazione delle parti:

Art. 3

(corrispettivo dell’appalto)

- Il corrispettivo dell’appalto, originariamente determinato nella somma di € **32.130,00** (IVA esclusa), in seguito all’intervenute modifiche in corso di esecuzione è rideterminato in € **34.303,50** (IVA esclusa) ed al netto del ribasso d’asta del **10,00%** offerto dalla Società MICROWIFI Srl in sede di affidamento;
- Per il pagamento del suddetto Servizio sarà utilizzato: l’impegno di spesa n. **1707/2022**, sul **capitolo n. 10120201** destinato a: “**Servizi Generali**”, giusta copertura finanziaria ed attestazione contabile resa dal Responsabile della Ragioneria, Dott.ssa Giuseppina MANGANO, datata 21/12/2022 ed allegata alla Determina Settoriale n. 11/578 del 21/12/2022.

Art. 4

(Tempi Contrattuali del Servizio)

- Il Servizio è affidato per il periodo di **mesi 24** (*ventiquattro*) decorrenti dalla data di sottoscrizione delle parti del verbale collaudo della migrazione dei servizi al nuovo gestore, avvenuta in data **02/05/2023** fino al **30/04/2025** oltre l’eventuale **periodo di proroga di massimo 18 (diciotto) mesi**;
- Alla consegna dell’esecuzione del Servizio si provvederà ai sensi dell’art. 5 DM 7 marzo 2018, n. 49 e dell’art. 32, c. 8 del D.L.gs n. 50/2016 e smi;
- L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna;
- In relazione all’intervenute modifiche del contratto in corso di esecuzione, l’amministrazione ha manifestato la volontà di adire al **periodo di proroga di mesi 18** dalla data della scadenza contrattuale

originaria prevista per il 30/04/2025 e quindi **prorogando il medesimo contratto fino al 31/10/2026**;

3) Restano immutate e confermate le condizioni contenute nei restanti articoli del contratto d'appalto originario al Rep. N. 1618/2023 sottoscritto in data 21/03/2023 non oggetto di modifica e/o integrazione che qui s'intendono integralmente richiamati ed elencati a maggior precisazione;

- Art. 1 Generalità;
- Art. 2 Condizioni di Cantierabilità;
- Art. 3 ~~Corrispettivo dell'appalto~~ (modificato nei termini sopra riportati);
- Art. 4 ~~Tempi Contrattuali del Servizio~~ (modificato nei termini sopra riportati);
- Art. 5 Penale per ritardata ultimazione dei lavori;
- Art. 6 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative;
- Art. 7 Pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa;
- Art. 8 Riservatezza e trattamento dei dati personali;
- Art. 9 Obblighi - dichiarazione di conformità dei materiali e di corretta installazione;
- Art. 10 Variazioni nell'esecuzione contrattuale;
- Art. 11 Divieti;
- Art. 12 Indica Nozione delle persone che possono riscuotere;
- Art. 13 Modalità di risoluzione delle controversie;
- Art. 14 Documenti che fanno parte del contratto;
- Art. 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza;
- Art. 16 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere;
- Art. 17 Clausole di autotutela;
- Art. 18 Spese contrattuali e registrazione;
- Art. 19 Norme finali;

4) In aggiunta ai contenuti contrattuali originari, qualora non specificatamente indicati, si riportano le seguenti prescrizioni/obblighi per esserne parte integrante e sostanziale della presente scrittura:

- Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata, altresì, qualunque cessione di credito che non sia riconosciuta dall'Amministrazione.
- Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per l'Affidatario, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto l'Affidatario ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative;
- La "**nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali**" ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 viene formalizzata con la sottoscrizione dell'Allegato modello;
- Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
- **Organi competenti**: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.
- **Separabilità delle disposizioni**: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.
- **Foro competente**: per ogni controversia derivante dell'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Patti.
- **Elezione domicilio**: l'Affidatario elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la propria sede legale nel **Vico I Vittorio Veneto, 24 - 98070 Longi (ME)** avente indirizzo PEC microwifi@pec.it ed

ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta alla Società Affidataria Professionista stesso.

- Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi, sono a carico dell'Affidatario.
- Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Legale Rappresentante della **Società MICROWIFI Srl** dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli contrattuali e di quelli specificatamente modificati con la presente scrittura;

Società MICROWIFI Srl
Sig. CAMPISI Giovanni

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e smi.

Il Responsabile
Settore 5 Transizione Digitale
Geom. Rosario Giuseppe CALIO'

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e smi.