



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 252 del 30.09.2024

Reg. Gen. N. 445 del 30.09.2024

Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI 'REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO - DEPURATIVO C.DA CATENA (LOCALITÀ PONTE NASO)' EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS 36/2023, CUP: F72E23000590004 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER AGGIORNAMENTO AL SOPRAGGIUNTO PREZZIARIO. CIG:
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta nel mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso che:

- dal 01/07/2023 è pienamente operativo il D.Lgs. n. 36/2023 cosiddetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- con l.r. del n. 12 del 12 ottobre 2023 l'ARS ha recepito il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ai sensi dell'art. 62 co.1 del codice "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.". Il Comune di Naso è comunque qualificato il L3;
- con determina Dirigenziale n.164/278 del 06/07/2021 è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'Ing. Ivan Joseph Duca PH. D.;
- con delibera di G.M. n. 163 del 09/08/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo pari ad €. 522.147,91 di cui €. 393.310,41 per lavori ed €. 128.837,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione tenendo conto del prezzario 2022;
- è necessario aggiornare il prezzario di progetto prima di procedere all'appalto utilizzando il vigente prezzario Regionale LLPP approvato con decreto n.2/Gab del 17.01.2024 così come rettificato con Decreto Assessoriale n.44/Gab del 03.07.2024 il tutto mantenendo invariata la spesa complessiva come da quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO C/DA CATENA (LOCALITA' PONTE-NASO)			
A – LAVORI			
- Importo complessivo lordo dei lavori			<u>€ 401.146,01</u>
di cui:			
lavori a misura	375.341,82		
Oneri per la sicurezza	<u>€ 25.804,19</u>		
Totale	€ 401.146,01		
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 - Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche CSA		€ 650,00	
b.2 - Oneri di conferimento a discarica		€ 3.500,00	
b.3 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali)		€ 20.534,58	
b.3.1 Consulenza geologica ed indagini geognostiche compresi oneri previdenziali	€ 6.385,92		
b.3.2 Coordinamento della Sicurezza Esecuzione, Misura e contabilità, Certificato di esecuzione, compresi oneri previdenziali	€ 14.148,66		
b.4 - Fondo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023		€ 8.022,92	
b.4.1 - di cui finanziato con CC.DD.PP. (escluso l'importo di cui al co. 5) (0,8 del 2% di A)	€ 6.418,34		
b.4.2- di cui finanziato a carico dell'ente (quota co. 5 art 45 del Idgs 36/2023 (0,2 del 2% di A)	€ 1.604,58		
b.5 - Spesa per pareri, autorizzazioni e nulla Osta		€ 650,00	
b.6 - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze		€ 9.795,00	
b.7 - Spese per espropri e concessioni aree demaniali		€ 15.000,00	
b.8 - Imprevisti compresa iva		€ 11.849,29	
b.9 - (IVA) nelle misure di legge		€ 51.000,11	
b.9.1 al 10% su (A)	€ 40.114,60		
b.9.2 al 22 % su b.1+b.2+b.3+b.6+b.7	€ 10.885,51		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 121.001,90
TOTALE INTERVENTO			€ 522.147,91

- che i lavori in questione in accordo al quadro originario sono finanziati con Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6225072 per € 520.574,67 ed € 1.573,24 a carico dell'ente per coprire la quota co. 5 art 45 del dlgs 36/2023 (0,2 del 2% di dell'importo lavori) non finanziabile da cassa;
- di fatto, a seguito della rimodulazione del progetto il cui importo totale di spesa non risulta modificato, la parte carico dell'ente sarà pari a € 1.604,58 (pari allo 0,2 del 2% del nuovo importo lavori aggiornato al prezzario 2024) con un aumento di € 31,34 a cui corrisponderà pari riduzione della parte a carico della cassa per cui dell'importo totale del mutuo contratto di utilizzeranno (€ 520.574,67 -€ 31,34) =€ 520.543,33;

Considerato che:

- questa Civica Amministrazione, nello svolgimento di procedure di aggiudicazione superiori a 5.000,00 euro utilizza mezzi di comunicazione elettronica, ed opera, per la gestione della gara, mediante la piattaforma per le procedure di gare telematiche ASMECOMM gestita dalla ASMEL CONSORTILE scarl., a cui ha aderito con deliberazione di G.M. n. 19 del 19/01/2015 poi integrata dalla delibera di G.M. n. 79 del 22/03/2016, avente ad oggetto: "Adesione all'ASMEEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali";

Visti i contenuti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:

- il fine che con il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Comune di Naso – determina n. 445 del 30.09.2024

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art17 co. 1, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Visto il D.Lgs. 36/2023 così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale n.12 del 12/10/2023;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 06 del 16/03/2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

Visto la lett. c), co. 1, dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

D E T E R M I N A

- 1) **di approvare**, per gli effetti ai sensi e per gli effetti l.r. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'art. 10 commi 3 e 4 della l.r. 12/2011 così come modificati dalla l.r. 13/2023, la rimodulazione del quadro economico di progetto, così aggiornare il progetto al prezzario LLPP regione Sicilia 2024:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO C/DA CATENA (LOCALITA' PONTE-NASO)			
A – LAVORI			
- Importo complessivo lordo dei lavori			<u>€ 401.146,01</u>
di cui:			
lavori a misura	375.341,82		
Oneri per la sicurezza	<u>€ 25.804,19</u>		
Totale	€ 401.146,01		
B – SOMMA A DISPOSIZIONE			
b.1 - Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche CSA		€ 650,00	
b.2 - Oneri di conferimento a discarica		€ 3.500,00	
b.3 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali)		€ 20.534,58	
b.3.1 Consulenza geologica ed indagini geognostiche compresi oneri previdenziali	€ 6.385,92		
b.3.2 Coordinamento della Sicurezza Esecuzione, Misura e contabilità, Certificato di esecuzione, compresi oneri previdenziali	€ 14.148,66		
b.4 - Fondo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023		€ 8.022,92	
b.4.1 - di cui finanziato con CC.DD.PP. (escluso l'importo di cui al co. 5) (0,8 del 2% di A)	€ 6.418,34		
b.4.2 - di cui finanziato a carico dell'ente (quota co. 5 art 45 del l.dgs 36/2023 (0,2 del 2% di A)	€ 1.604,58		
b.5 - Spesa per pareri, autorizzazioni e nulla Osta		€ 650,00	
b.6 - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze		€ 9.795,00	
b.7 - Spese per espropri e concessioni aree demaniali		€ 15.000,00	
b.8 - Imprevisti compresa iva		€ 11.849,29	
b.9 - (IVA) nelle misure di legge		€ 51.000,11	
b.9.1 al 10% su (A)	€ 40.114,60		
b.9.2 al 22 % su b.1+b.2+b.3+b.6+b.7	€ 10.885,51		
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE			€ 121.001,90
TOTALE INTERVENTO			€ 522.147,91
così finanziato			
Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Pos. n. . 6225072 per Euro:		€	520.543,33
Cofinanziamento con Bilancio Comunale per Euro:		€	1.604,58
TOTALE COSTO INTERVENTO		€	522.147,91

- 3) Di approvare i seguenti nuovi elaborati di progetto facenti parte integrante e sostanziale della presente (revisonati in conseguenza dell'aggiornamento prezzi): tav. A.1 Relazione tecnico illustrativa C.da Catena; C.1 - Analisi prezzi unitari; C.2 - Elenco prezzi unitari; C.3 - Computo metrico estimativo; C.4 Quadro economico; C.7 Quadro Incidenza Manodopera;

- 4) di approvare, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento dei lavori in oggetto la quale viene identificata nella procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite l'elenco degli operatori economici qualificati su ASMECOMM (art. 50 comma 1 lett. c del Dlgs 36/2023 e s.m. in quanto la base è pari ad €. 401.145,01 oltre eventuali imprevisti e lavori in economia. In conseguenza di ciò si approvano con la presente per farne integrante e sostanziale i documenti di procedura: lettera di invito e relativi allegati;
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 54 co. 1 del dlgs 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ai sensi del co. 2 del predetto articolo si approva che il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili di cui all'allegato II.2;
- 6) **di dare atto che il finanziamento è a valere su mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. n. 6225072 per € 520.543,33, oltre ad € 1.604,58 finanziati con fondi di Bilancio Comunale.**
- 7) **di disporre** adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

*Il Responsabile Settore Tecnico-LL.PP.
F.TO Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI 'REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO - DEPURATIVO C.DA CATENA (LOCALITÀ PONTE NASO)' EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS 36/2023, CUP: F72E23000590004 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER AGGIORNAMENTO AL SOPRAGGIUNTO PREZZIARIO. - CIG: ”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20940403 - 1 impegno n. 1022 2024 per € 522.147,91

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 30.09.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI 'REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO - DEPURATIVO C.DA CATENA (LOCALITÀ PONTE NASO)' EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS 36/2023, CUP: F72E23000590004 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER AGGIORNAMENTO AL SOPRAGGIUNTO PREZZIARIO. - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 01.10.2024 al 16.10.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 01.10.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'